



様式第9号(2)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 下水道課

契約金額		種別	造園工事	委託業務概要	
当初	5,508,000 円 (消費税相当額 408,000 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他( )	(1)剪定工 高木(C=60未満):8本、中木:A=274.1㎡、 低木:A=259.7㎡	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 27 年 7 月 8 日	(2)刈込工 芝生:A=8,372.7㎡	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1		(3)施肥工 高木(C=60未満):52本、中木:44.0㎡、 低木:A=4,583.0㎡、芝生:A=5,770.9㎡	
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		(4)除草工 低木:A=4,623.0㎡、芝生:A=6,338.2㎡	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)			(5)灌水工 低木:A=6,934.5㎡、芝生:A=9,507.3㎡	
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3		(6)ウッドチップ敷均し工:平坦部:A=399.6㎡	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)			随意契約の場合の相手方を選定した理由	
予定 価格	5,731,560 円 (消費税相当額 424,560 円)	契約締結年月日		履行期間	備考
	契約業者名		当初 平成 27 年 7 月 9 日	自 平成 27 年 7 月 10 日 至 平成 28 年 3 月 18 日	
(住所)	長久手市平池806  愛長造園(有)	変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(商号又は名称)		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
委託業務名		路線等の名称		委託場所	
平成27年度長久手南部浄化センター植栽維持管理委託		長久手南部浄化センター		長久手市卯塚一丁目地内	

様式第9号(2)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 下水道課

契約金額		種別	造園工事	委託業務概要	
当初	5,508,000 円 (消費税相当額 408,000 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他( )	(1)剪定工 高木(C=60未満):8本、中木:A=274.1㎡、低木:A=259.7㎡ (2)刈込工 芝生:A=8,974.1(8,372.7)㎡ (3)施肥工 高木(C=60未満):52本、中木:44.0㎡、低木:A=4,583.0㎡、芝生:A=5,770.9㎡ (4)除草工 低木:A=4,623.0㎡、芝生:A=6,338.2㎡ (5)灌水工 低木:A=6,934.5㎡、芝生:A=9,507.3㎡ (6)ウッドチップ敷均し工:平坦部:A=399.6㎡ (7)剪定枝処分:3t(-----)  随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	5,682,960 円 (消費税相当額 420,960 円) (増減額 174,960 円) (消費税相当額 12,960 円)	入札日	平成 27 年 7 月 8 日		
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1 刈込工の回数を増やした事、また、剪定枝処分を追加したことによる。			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	5,731,560 円 (消費税相当額 424,560 円)	契約締結年月日			
契約業者名		当初	平成 27 年 7 月 9 日 /	自 平成 27 年 7 月 10 日 至 平成 28 年 3 月 18 日	
(住所)	長久手市平池806	変更1	平成 28 年 3 月 4 日 /	自 平成 27 年 7 月 10 日 至 平成 28 年 3 月 18 日	
(商号又は名称)	愛長造園(有) /	変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
委託業務名		路線等の名称		委託場所	
平成27年度長久手南部浄化センター植栽維持管理委託		長久手南部浄化センター		長久手市卯塚一丁目地内	