

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 教育部 教育総務課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	3,649,320 円 (消費税相当額 270,320 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	側溝布設替え工事 一式 アスファルト舗装工事 一式	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 27 年 7 月 29 日	随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3		備考	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定価格	3,843,720 円 (消費税相当額 284,720 円)	契約締結年月日		工 期	
最低制限価格	3,063,960 円 (消費税相当額 226,960 円)	当初	平成 27 年 7 月 30 日	自	平成 27 年 7 月 31 日
		変更1	平成 年 月 日	至	平成 27 年 9 月 30 日
契約業者名		変更2	平成 年 月 日	自	平成 年 月 日
(住所)	長久手市山越108	変更3	平成 年 月 日	至	平成 年 月 日
(商号又は名称)	マセキ建設(株)			自	平成 年 月 日
工事名		路線等の名称		至	平成 年 月 日
東小学校北側道路側溝布設替え工事		東小学校		工事場所	
				長久手市前熊前山地内外	

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 教育部 教育総務課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	3,649,320 円 (消費税相当額 270,320 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	側溝布設替え工事 一式 アスファルト舗装工事 一式	
変更1	4,574,880 円 (消費税相当額 338,880 円)	入札日	平成 27 年 7 月 29 日	随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 925,560 円) (消費税相当額 68,560 円)	変更契約に係る変更理由 1 所轄警察の指導による交通誘導員の追加及び精査による側溝延長等数量の変更			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3		備考	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	3,843,720 円 (消費税相当額 284,720 円)	契約締結年月日		工 期	
最低制限 価 格	3,063,960 円 (消費税相当額 226,960 円)	当 初	平成 27 年 7 月 30 日	自	平成27年 7月31日
		変 更 1	平成 27 年 8 月 18 日	至	平成27年 9月30日
契約業者名		変 更 2	平成 年 月 日	自	平成 年 月 日
(住所) 長久手市山越108 (商号又は名称) マセキ建設(株)		変 更 3	平成 年 月 日	至	平成 年 月 日
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
東小学校北側道路側溝布設替え工事		東小学校		長久手市前熊前山地内外	