

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	塗装工事	工事概要	
当初	2,808,000 円 (消費税相当額 208,000 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	カラー舗装A=277㎡ 区画線L=175m	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 27 年 11 月 4 日	随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3		備考	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	3,053,160 円 (消費税相当額 226,160 円)	契約締結年月日		工 期	
最低制限 価 格	2,211,840 円 (消費税相当額 163,840 円)	当 初	平成 27 年 11 月 5 日	自 平成 27 年 11 月 6 日 至 平成 28 年 1 月 22 日	
契約業者名		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所) 豊田市八草町一ノ坪9-1		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(商号又は名称) 順天工業㈱		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
ゾーン30対策工事その1		市道長湫南部100号線外		長久手市片平二丁目地内	

④ 267

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	塗装工事	工事概要	
当初	2,808,000 円 (消費税相当額 208,000 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	カラー舗装A=255㎡(277㎡) 区画線L=175m	
変更1	2,608,200 円 (消費税相当額 193,200 円)	入札日	平成 27 年 11 月 4 日	随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 △ 199,800 円) (消費税相当額 △ 14,800 円)	変更契約に係る変更理由 1 現場照査の結果、塗装面積が減少したため			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	契約締結年月日		工 期	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)			備 考	
予 定 価 格	3,053,160 円 (消費税相当額 226,160 円)	当 初	平成 27 年 11 月 5 日	自 平成 27 年 11 月 6 日 至 平成 28 年 1 月 22 日	
最低制限 価 格	2,211,840 円 (消費税相当額 163,840 円)	変 更 1	平成 27 年 12 月 24 日	自 平成 27 年 11 月 6 日 至 平成 28 年 1 月 22 日	
契 約 業 者 名		変 更 2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所) 豊田市八草町一ノ坪9-1 (商号又は名称) 順天工業(株)		変 更 3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工 事 名		路 線 等 の 名 称		工 事 場 所	
ゾーン30対策工事その1		市道長湫南部100号線外		長久手市片平二丁目地内	