



様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	造園工事	工事概要	
当初	12,700,800 円 ✓ (消費税相当額 940,800 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他( )	高木剪定 69本 低木剪定 3,755㎡	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 28 年 3 月 23 日 ✓	除草工 5,577㎡ 灌水工 9,295㎡	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	13,194,360 円 ✓ (消費税相当額 977,360 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	9,838,800 円 ✓ (消費税相当額 728,800 円)	当初	平成 28 年 4 月 1 日	自 平成 28 年 4 月 4 日 至 平成 29 年 3 月 23 日	
契約業者名		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所) 長久手市丸根224-1		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(商号又は名称) (有)長久手緑化園 ✓		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工事名		路線等の名称		工事場所	
平成28年度街路樹維持管理工事その6 ✓		竹の山線外		長久手市市が洞一丁目地内外	

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	造園工事	工事概要	
当初	12,700,800 円 (消費税相当額 940,800 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他( )	高木剪定 69本 低木剪定 3,755㎡	
変更1	13,467,600 円 (消費税相当額 997,600 円)	入札日	平成 28 年 3 月 23 日	除草工 7,436㎡(5,577㎡) 灌水工 7,436㎡(9,295㎡)	
	(増減額 766,800 円) (消費税相当額 56,800 円)	変更契約に係る変更理由 1 植栽帯の景観を維持するため除草工の面積の増加、 樹木の状態が良かったため灌水工の面積の減少			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	13,194,360 円 (消費税相当額 977,360 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価 格	9,838,800 円 (消費税相当額 728,800 円)	当 初	平成 28 年 4 月 1 日	自 平成 28 年 4 月 4 日 至 平成 29 年 3 月 23 日	
契約業者名		変更1	平成 29 年 3 月 7 日	自 平成 28 年 4 月 4 日 至 平成 29 年 3 月 23 日	
(住所)	長久手市丸根224-1	変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(商号又は名称)	(有)長久手緑化園	変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
平成28年度街路樹維持管理工事その6		竹の山線外		長久手市市が洞一丁目地内外	