

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 区画整理課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要		
当初	4,104,000 円 (消費税相当額 304,000 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	除草工 一式		
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 28 年 5 月 11 日			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1				
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2				随意契約の場合の相手方を選定した理由
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3				
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)					
予定 価格	4,126,680 円 (消費税相当額 305,680 円)	契約締結年月日		工 期	備 考	
最低制限 価格	3,159,000 円 (消費税相当額 234,000 円)	当初	平成 28 年 5 月 12 日	自 平成 28 年 5 月 13 日 至 平成 28 年 9 月 30 日		
		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日		
(住所) 長久手市仲田605		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日		
		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日		
(商号又は名称) 榑川本工務店		工事名		路線等の名称		工事場所
平成28年度除草工事		公園西駅周辺土地区画整理事業		長久手市神門前地内外		

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 区画整理課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	4,104,000 円 (消費税相当額 304,000 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	除草工 一式 除草 13,500㎡(17,700㎡) 伐竹 1,400㎡(-㎡) 刈草処分 16t(18t) 竹処分 39㎡(-㎡)	
変更1	4,418,280 円 (消費税相当額 327,280 円)	入札日	平成 28 年 5 月 11 日		
	(増減額 314,280 円) (消費税相当額 23,280 円)	変更契約に係る変更理由 1 現場施工に伴う除草数量の変更及び伐竹の新規計上			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)				
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	4,126,680 円 (消費税相当額 305,680 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	3,159,000 円 (消費税相当額 234,000 円)	当初	平成 28 年 5 月 12 日	自 平成 28 年 5 月 13 日 至 平成 28 年 9 月 30 日	
		変更1	平成 28 年 9 月 23 日 /	自 平成 28 年 5 月 13 日 至 平成 28 年 9 月 30 日	
(住所) 長久手市仲田605		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(商号又は名称) 榑川本工務店		工事名		路線等の名称	
平成28年度除草工事 /		公園西駅周辺土地区画整理事業		工事場所 長久手市神門前地内外	