

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	造園工事	工事概要	
当初	12,236,400 円 (消費税相当額 906,400 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	高木剪定 361本 低木剪定 2,337㎡	
変更1	円 (消費税相当額)	入札日	平成 28 年 3 月 23 日	除草工 7,602㎡ 灌水工 11,230㎡	
	円 (増減額) (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額) (消費税相当額)				
変更3	円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額) (消費税相当額)				
予定価格	12,592,800 円 (消費税相当額 932,800 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限価格	9,375,480 円 (消費税相当額 694,480 円)	当初	平成 28 年 4 月 1 日	自 平成 28 年 4 月 4 日 至 平成 29 年 3 月 23 日	
契約業者名		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所) 長久手市井堀1308		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(商号又は名称) 東名園芸(株)		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工事名		路線等の名称		工事場所	
平成28年度街路樹維持管理工事その1		図書館通り外		長久手市野田農地内外	

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	造園工事	工事概要	
当初	12,236,400 円 (消費税相当額 906,400 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	高木剪定 361本	
変更1	12,347,640 円 / (消費税相当額 914,640 円)	入札日	平成 28 年 3 月 23 日	低木剪定 2,337㎡	
	(増減額 111,240 円) (消費税相当額 8,240 円)	変更契約に係る変更理由 1 植栽帯の景観を維持するため除草工の面積の増加、 樹木の状態が良かったため灌水工の面積の減少。		除草工 10,134㎡(7,602㎡) 灌水工 3,940㎡(11,230㎡)	
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	12,592,800 円 (消費税相当額 932,800 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	9,375,480 円 (消費税相当額 694,480 円)	当初	平成 28 年 4 月 1 日	自 平成 28 年 4 月 4 日 至 平成 29 年 3 月 23 日	
契約業者名		変更1	平成 29 年 3 月 7 日 /	自 平成 28 年 4 月 4 日 至 平成 29 年 3 月 23 日	
(住所)	長久手市井堀1308	変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(商号又は名称)	東名園芸(株)	変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工事名		路線等の名称		工事場所	
平成28年度街路樹維持管理工事その1		図書館通り外		長久手市野田農地内外	