

様式第6号(1)イ(電子入札)(第5条及び第6条関係)

長久手市建設工事指名競争入札執行調書

工 事 名	福祉の家南側緑地帯再整備工事(グラウンドゴルフ場)
路 線 等 の 名 称	—
工 事 場 所	長久手市前熊下田地内
開 札 日 時	平成28年2月3日(水) 午前・午後 9時20分

入 札 状 況

入 札 者 名	入 札 金 額 (円)	備 考
(株)中京スポーツ施設	8,680,000	落札
日本フィールドシステム(株) 中部支店	9,070,000	
(株)C・T・S中央	9,000,000	
長永スポーツ工業(株) 中部支店	9,100,000	
(有)東海スポーツ施設		H28.2.2 辞退届受理
(有)東海スポーツフィールド		H28.2.1 辞退届受理

上記金額に100分の5に相当する額を加算した金額が法令上の申込みに係る価格である。

指名理由	市が指名停止、排除等の措置を行っている者を除き、長久手市入札参加資格者名簿に登載された者から選定した。
------	---

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 福祉部 長寿課

契約金額		種別	造園工事	工事概要	
当初	9,374,400 円 (消費税相当額 694,400 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	南側緑地帯の拡幅及び芝生化、園路の再整備等	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 28 年 2 月 3 日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)				
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	10,195,200 円 (消費税相当額 755,200 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	8,156,160 円 (消費税相当額 604,160 円)	当初	平成 28 年 2 月 9 日	自 平成 28 年 2 月 10 日 至 平成 28 年 3 月 30 日	
契約業者名		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所) 尾張旭市狩宿新町2-27		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(商号又は名称) ㈱中京スポーツ施設		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
福祉の家南側緑地帯再整備工事(グラウンドゴルフ場)		—		長久手市前熊下田地内	

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 福祉部 長寿課

契約金額		種別	造園工事	工事概要	
当初	9,374,400 円 (消費税相当額 694,400 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	南側緑地帯の拡幅及び芝生化、園路の再整備等	
変更1	9,374,400 円 (消費税相当額 694,400 円)	入札日	平成 28 年 2 月 3 日		
	(増減額 0 円) (消費税相当額 0 円)	変更契約に係る変更理由 1 整備後の芝生の生育を考慮し、芝はりの時期を遅らせる必要があると判断したため。			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)				
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	10,195,200 円 (消費税相当額 755,200 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	8,156,160 円 (消費税相当額 604,160 円)	当初	平成 28 年 2 月 9 日	自 平成 28 年 2 月 10 日 至 平成 28 年 3 月 30 日	
	契約業者名		変更1	平成 28 年 3 月 30 日	
(住所) 尾張旭市狩宿新町2-27		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(商号又は名称) ㈱中京スポーツ施設		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
福祉の家南側緑地帯再整備工事(グラウンドゴルフ場)		—		長久手市前熊下田地内	