

様式第9号(2)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 福祉部 子育て支援課

契約金額		種別	建築設計	委託業務概要	
当初	1,620,000 円 / (消費税相当額 120,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 (随意契約) その他()	工事監理業務 一式	
変更1	円 (消費税相当額)	入札日	平成 28 年 6 月 27 日 /	随意契約の場合の相手方を選定した理由 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 性質又は目的が競争入札に適さないため	
	円 (増減額)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額)				
予 定 価 格	1,746,360 円 / (消費税相当額 129,360 円)	契約締結年月日		履行期間	備 考
契約業者名		当 初	平成 28 年 6 月 29 日 /	自 平成 28 年 6 月 30 日 至 平成 28 年 11 月 30 日	
(住所) 名古屋市中区丸の内1丁目14番24号	変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日		
(商号又は名称) (株)岩崎設計事務所	変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日		
	変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日		
委託業務名		路線等の名称		委託場所	
長湫西保育園改修工事監理業務委託		長湫西保育園		長久手市作田二丁目地内	

様式第9号(2)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 福祉部子育て支援課

契約金額		種別	建築設計	委託業務概要	
当初	1,620,000 円 (消費税相当額 120,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 <u>随意契約</u> その他()	工事監理業務 一式	
変更1	1,620,000 円 (消費税相当額 120,000 円)	入札日	平成 28 年 6 月 27 日		
	(増減額 0 円) (消費税相当額 0 円)	変更契約に係る変更理由 1 工事工期延長により、工事監理業務も延長する 必要があったため。			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由 地方自治法施行令167条の2第1項第2号 性質又は目的が競争入札に適さないため	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	1,746,360 円 (消費税相当額 129,360 円)	契約締結年月日		履行期間	備 考
	契約業者名		当 初	平成 28 年 6 月 29 日	
(住所) 名古屋市中区丸の内1丁目14番24号 (商号又は名称) (株)岩崎設計事務所		変更1	平成 28 年 11 月 15 日	自 平成 28 年 6 月 30 日 至 平成 28 年 12 月 28 日	
		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
委託業務名		路線等の名称		委 託 場 所	
長湫西保育園改修工事監理業務委託		長湫西保育園		長久手市作田二丁目地内	