

様式第9号(2)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 くらし文化部 たつせがある課

契約金額		種別	建築設計	委託業務概要	
当初	5,832,000 円 / (消費税相当額 432,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 (随意契約) その他()	建築設計業務(増築・改築・外構・展示設計)一式	
変更1	円 (消費税相当額)	入札日	平成 28 年 6 月 29 日		
	円 (増減額) 円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額) 円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額) 円 (消費税相当額)				
予定 価格	5,863,320 円 / (消費税相当額 434,320 円)	契約締結年月日		履行期間	備考
契約業者名		当初	平成 28 年 6 月 30 日	自 平成 28 年 7 月 1 日 至 平成 28 年 11 月 21 日	
(住所)	名古屋市西区八筋町90 (商号又は名称) 株浦野設計	変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
委託業務名		路線等の名称		委託場所	
市が洞小学校区共生ステーション及び周辺環境整備実施設計業務委託		-		長久手市卯塚一丁目地内外	

様式第9号(2)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 くらし文化部 たつせがある課

契約金額		種別	建築設計	委託業務概要	
当初	5,832,000 円 (消費税相当額 432,000 円)	入札契約の方法	一般指名 随意契約 その他()	建築設計業務(増築・改築・外構・展示設計)一式	
変更1	5,832,000 円 (消費税相当額 432,000 円)	入札日	平成 28 年 6 月 29 日		
	(増減額 0 円) (消費税相当額 0 円)	変更契約に係る変更理由 1 ワークショップの開催にあたり、日程調整の結果、 履行期限内での業務完了が困難となったため。			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)				
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	5,863,320 円 (消費税相当額 434,320 円)	契約締結年月日		履行期間	備考
契約業者名		当初	平成 28 年 6 月 30 日	自 平成 28 年 7 月 1 日 至 平成 28 年 11 月 21 日	
(住所) 名古屋市西区八筋町90	変更1	平成 28 年 11 月 16 日	自 平成 28 年 7 月 1 日 至 平成 28 年 12 月 28 日		
(商号又は名称) 榑浦野設計	変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日		
	変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日		
委託業務名		路線等の名称		委託場所	
市が洞小学校区共生ステーション及び周辺環境整備実施設計業務委託		-		長久手市卯塚一丁目地内外	