



様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 くらし文化部 生涯学習課

契約金額		種別	造園工事 /	工事概要	
当初	33,294,240 円 / (消費税相当額 2,466,240 円)	入札契約の方法	一般 指名 随意契約 その他( )	砂入り人工芝設置工 A=2,135㎡	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 29 年 1 月 18 日 /		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定価格	42,775,560 円 / (消費税相当額 3,168,560 円)	契約締結年月日		工 期	備考
最低制限価格	33,294,240 円 / (消費税相当額 2,466,240 円)	当初	平成 29 年 1 月 26 日 /	自 平成 29 年 1 月 27 日 至 平成 29 年 3 月 30 日	
契約業者名		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所)	名古屋市緑区神の倉4-174 (商号又は名称) ㈱稲熊造園土木	変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工事名		路線等の名称		工事場所	
枳ヶ池公園改修工事その1		枳ヶ池公園		長久手市枳ヶ池地内	

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 暮らし文化部 生涯学習課

契約金額		種別	造園工事	工事概要	
当初	33,294,240 円 (消費税相当額 2,466,240 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他( )	砂入り人工芝設置工 A=2,135㎡ 既設付属品取替工 (一)一式	
変更1	34,525,440 円 (消費税相当額 2,557,440 円)	入札日	平成 29 年 1 月 18 日	随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 1,231,200 円) (消費税相当額 91,200 円)	変更契約に係る変更理由 1 現地を確認したところ、既設付属品の経年劣化による取替が必要となったため、既設付属品取替工を追加した。			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	42,775,560 円 (消費税相当額 3,168,560 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価 格	33,294,240 円 (消費税相当額 2,466,240 円)	当 初	平成 29 年 1 月 26 日	自 平成 29 年 1 月 27 日 至 平成 29 年 3 月 30 日	
契約業者名		変更1	平成 29 年 3 月 1 日	自 平成 29 年 1 月 27 日 至 平成 29 年 3 月 30 日	
(住所) 名古屋市緑区神の倉4-174		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(商号又は名称) 榊稲熊造園土木		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
枳ヶ池公園改修工事その1		枳ヶ池公園		長久手市枳ヶ池地内	