



様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 くらし文化部 生涯学習課

契約金額		種別	舗装工事	工事概要	
当初	37,800,000 円 / (消費税相当額 2,800,000 円)	入札契約の方法	一般 指名 随意契約 その他( )	園路舗装工 A=2,818㎡ 砂場改修工 一式 ロープ柵工 L=336m	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 29 年 1 月 18 日 /	随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3		備考	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	38,292,480 円 / (消費税相当額 2,836,480 円)	契約締結年月日		工 期	
最低制限 価格	29,829,600 円 / (消費税相当額 2,209,600 円)	当初	平成 29 年 1 月 19 日 /	自	平成 29 年 1 月 20 日
		変更1	平成 年 月 日	至	平成 29 年 3 月 30 日
契約業者名		変更2	平成 年 月 日	自	平成 年 月 日
(住所)	長久手市山越108	変更3	平成 年 月 日	至	平成 年 月 日
(商号又は名称)		マセキ建設(株) /	工事名	路線等の名称	
工事名		路線等の名称		工事場所	
枅ヶ池公園改修工事その2 /		枅ヶ池公園		長久手市枅ヶ池地内	

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 暮らし文化部 生涯学習課

契約金額		種別	舗装工事	工事概要	
当初	37,800,000 円 (消費税相当額 2,800,000 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他( )	園路舗装工 A=(2,818㎡) 3,022㎡ 砂場改修工 一式	
変更1	44,402,040 円 (消費税相当額 3,289,040 円)	入札日	平成 29 年 1 月 18 日	ロープ柵工 L=(336m) 362m コース案内看板設置工 (-) 3基 コース案内路面標示設置工 (-) 15箇所	
	(増減額 6,602,040 円) (消費税相当額 489,040 円)	変更契約に係る変更理由 1 事業効果を高めるため、当初未舗装だった園路舗装工の追加施工及び、園路を改修したことにより、ジョギングコースを整備し、案内看板の設置並びに路面標示工の追加施工が必要となったため。			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定価格	38,292,480 円 (消費税相当額 2,836,480 円)	契約締結年月日		工 期	備考
最低制限価格	29,829,600 円 (消費税相当額 2,209,600 円)	当初	平成 29 年 1 月 19 日	自 平成 29 年 1 月 20 日 至 平成 29 年 3 月 30 日	
契約業者名		変更1	平成 29 年 3 月 1 日	自 平成 29 年 1 月 20 日 至 平成 29 年 3 月 30 日	
(住所)	長久手市山越108	変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(商号又は名称)	マセキ建設(株)	変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工事名		路線等の名称		工事場所	
杵ヶ池公園改修工事その2		杵ヶ池公園		長久手市杵ヶ池地内	