

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 教育部 中央図書館

契約金額		種別	舗装工事	工事概要	
当初	4,590,000 円 (消費税相当額 340,000 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	・舗装工740㎡ ・区画線工270m ・車止め設置工 ・境界柵工 ・看板移設工	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 29 年 2 月 8 日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	4,797,360 円 (消費税相当額 355,360 円)	契約締結年月日		工 期	備考
最低制限 価格	3,576,960 円 (消費税相当額 264,960 円)	当初	平成 29 年 2 月 9 日	自 平成 29 年 2 月 10 日 至 平成 29 年 3 月 28 日	
契約業者名		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所) 長久手市郷前2262		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(商号又は名称) 加藤組 /		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工事名		路線等の名称		工事場所	
中央図書館南第一駐車場舗装整備工事		-		長久手市坊の後地内	

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 教育部 中央図書館

契約金額		種別	舗装	工事	工事概要	
当初	4,590,000 円 (消費税相当額 340,000 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()		・舗装工703㎡(740㎡) ・区画線工244m(270㎡) ・車止め設置工 ・看板移設工	
変更1	3,977,640 円 (消費税相当額 294,640 円)	入札日	平成 29 年 2 月 8 日			
	(増減額 △612,360 円) (消費税相当額 △45,360 円)	変更契約に係る変更理由 1 当初設計の舗装面積が現地精査の結果減少した。また、現場確認したところ、舗装の際に境界柵を撤去する必要がなくなったため取りやめた。				
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由		
	(増減額 円) (消費税相当額 円)					
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3				
	(増減額 円) (消費税相当額 円)					
予定 価格	4,797,360 円 (消費税相当額 355,360 円)	契約締結年月日		工 期	備考	
最低制限 価格	3,576,960 円 (消費税相当額 264,960 円)	当初	平成 29 年 2 月 9 日	自 平成 29 年 2 月 10 日 至 平成 29 年 3 月 28 日		
		変更1	平成 29 年 3 月 21 日	自 平成 29 年 2 月 10 日 至 平成 29 年 3 月 28 日		
契約業者名		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日		
(住所) 長久手市郷前2262 (商号又は名称) 榎加藤組		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日		
工事名		路線等の名称		工事場所		
中央図書館南第一駐車場舗装整備工事		-		長久手市坊の後地内		