

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 教育部 教育総務課

契約金額		種別	建築一式	工事	工事概要	
当初	14,040,000 円 / (消費税相当額 1,040,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 (随意契約)		既設校舎及び屋内運動場 鋼製建具改修14か所	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 28 年 11 月 30 日 /			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1				
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2				
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3				
変更3	円 (消費税相当額 円)					
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)					
予定 価格	14,083,200 円 / (消費税相当額 1,043,200 円)	契約締結年月日		工 期	備 考	
最低制限 価格	- 円 (消費税相当額 - 円)	当 初	平成 28 年 12 月 1 日 /	自 平成 28 年 12 月 2 日 至 平成 29 年 3 月 15 日		
契約業者名		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日		
(住所) 春日井市東野町5丁目24-1 (商号又は名称) ㈱白鳥工務店 /		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日		
		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日		
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所		
長久手小学校バリアフリー改修附帯工事		長久手小学校		長久手市岩作中繩手地内		

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 教育部 教育総務課

契約金額		種別	建築一式	工事	工事概要	
当初	14,040,000 円 / (消費税相当額 1,040,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 <u>随意契約</u> その他()		既設校舎及び屋内運動場 鋼製建具改修14か所	
変更1	12,532,320 円 / (消費税相当額 928,320 円)	入札日	平成 28 年 11 月 30 日			
	(増減額 △ 1507680 円) (消費税相当額 △ 111680 円)	変更契約に係る変更理由 1 同一敷地内の既発注工事において駐車場整備工事を実施 するため、その範囲にある岩石園撤去工事を中止する。				
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由 地方自治法施行令第167条の2第1項第6号 競争入札に付することが不利と認められるため		
	(増減額 円) (消費税相当額 円)					
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3				
	(増減額 円) (消費税相当額 円)					
予 定 価 格	14,083,200 円 (消費税相当額 1,043,200 円)	契約締結年月日		工 期	備 考	
最低制限 価 格	- 円 (消費税相当額 - 円)	当 初	平成 28 年 12 月 1 日	自 平成28年12月 2日 至 平成29年 3月15日		
契 約 業 者 名		変 更 1	平成 29 年 2 月 21 日	自 平成28年12月 2日 至 平成29年 3月15日		
(住所) 春日井市東野町5丁目24-1 (商号又は名称) ㈱白鳥工務店		変 更 2	平 成 年 月 日	自 平 成 年 月 日 至 平 成 年 月 日		
		変 更 3	平 成 年 月 日	自 平 成 年 月 日 至 平 成 年 月 日		
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所		
長久手小学校バリアフリー改修附帯工事		長久手小学校		長久手市岩作中縄手地内		