

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 教育部 給食センター

契約金額		種別	管 工 事	工 事 概 要	
当初	3,265,920 円 / (消費税相当額 241,920 円)	入札契約 の方法	一般 指名 <u>随意契約</u> その他()	電気ボイラME-50 定期オーバーホール修繕 ・電気ボイラ(ME-50) 6台中3台 部品交換	
変更1	円 (消費税相当額)	入札日	平成 29 年 6 月 15 日 /		
	円 (増減額) 円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額) 円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額) 円 (消費税相当額)				
予 定 価 格	3,265,920 円 / (消費税相当額 241,920 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価 格	- 円 (消費税相当額 - 円)	当 初	平成 29 年 6 月 20 日 /	自 平成29年 7月 1日、 至 平成29年 9月 30日 /	
契約業者名		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所) 愛知県清須市西田中蓮池95番 (商号又は名称) 三浦工業(株)特機名古屋営業所 /		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
平成29年度電気ボイラオーバーホール修繕工事		長久手給食センター		長久手市岩作中権代地内	

契 約 結 果 調 書

部課等名 教育部 給食センター

契 約 金 額		種 別	管 工 事	工 事 概 要	
当初	3,265,920 円 (消費税相当額 241,920 円)	入札契約 の方法	一般 指名 <u>随意契約</u> その他()	電気ボイラME-50 定期オーバーホール修繕 ・電気ボイラ(ME-50) 6台中3台 部品交換	
変更1	3,265,920 円 (消費税相当額 241,920 円)	入札日	平成 29 年 6 月 15 日		
	(増減額 0 円) (消費税相当額 0 円)	変更契約に係る変更理由 1 不測の事態で機器に不具合が生じ取替え期間を要するため、工期延長した。			
変更2	円	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 性質又は目的が競争入札に適しないため	
	(消費税相当額 円)				
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円	変更契約に係る変更理由 3			
	(消費税相当額 円)				
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	3,265,920 円 (消費税相当額 241,920 円)	契 約 締 結 年 月 日		工 期	備 考
最低制限 価 格	— 円 (消費税相当額 — 円)	当 初	平成 29 年 6 月 20 日	自 平成29年 7月 1日 至 平成29年 9月 30日	
契 約 業 者 名		変 更 1	平成 29 年 9 月 29 日	自 平成29年 7月 1日 至 平成29年 12月 13日	
(住所) 愛知県清須市西田中蓮池95番 (商号又は名称) 三浦工業(株)特機名古屋営業所		変 更 2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
		変 更 3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工 事 名		路 線 等 の 名 称		工 事 場 所	
平成29年度電気ボイラオーバーホール修繕工事		長久手給食センター		長久手市岩作中権代地内	