

随223

様式第9号(2)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	調査委託	委託業務概要		
当初	5,529,600 円 (消費税相当額 409,600 円)	入札契約の方法	一般指名 <u>随意契約</u> その他()	街路灯と景観連続照明灯 1349基の調査業務委託及び導入策定事業		
変更1	円 (消費税相当額)	入札日	平成 29 年 10 月 16 日	随意契約の場合の相手方を選定した理由 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 性質又は目的が競争入札に適さないため		
	円 (増減額)	変更契約に係る変更理由 1				
円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 2					
変更2	円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 3				
	円 (増減額)					
円 (消費税相当額)						
変更3	円 (消費税相当額)	契約締結年月日		履行期間		備考
	円 (増減額)					
円 (消費税相当額)						
予定 価格	5,529,600 円 (消費税相当額 409,600 円)	当初	平成 29 年 10 月 17 日	自	平成 29 年 10 月 18 日	
契約業者名		変更1	平成 年 月 日	至	平成 29 年 12 月 10 日	
(住所) 大阪市城東区野江1丁目12番8号		変更2	平成 年 月 日	自	平成 年 月 日	
(商号又は名称) 株式会社かんこう		変更3	平成 年 月 日	至	平成 年 月 日	
委託業務名		路線等の名称		委託場所		
長久手市LED街路灯導入調査業務委託		-		長久手市内		

様式第9号(2)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	調査委託	委託業務概要			
当初	5,529,600 円 (消費税相当額 409,600 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	街路灯と景観連続照明灯 1349基の調査業務委託及び導入策定事業			
変更1	5,886,000 円 (消費税相当額 436,000 円)	入札日	平成 29 年 10 月 16 日				
	(増減額 356,400 円) (消費税相当額 26,400 円)	変更契約に係る変更理由 1 当初、杵ヶ池通りの連続照明灯にて、2灯タイプの照明を2灯で計上せず、1灯で計上していたことに伴い、調査数量が増加した。それに伴い、現地調査数量を下記のとおり変更したい。					
変更2	円	変更契約に係る変更理由 2				随意契約の場合の相手方を選定した理由 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号性質又は目的が競争入札に適さないため	
	(消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)						
変更3	円	変更契約に係る変更理由 3					
	(消費税相当額 円) (増減額 円)						
予定価格	5,529,600 円 (消費税相当額 409,600 円)	契約締結年月日		履行期間	備考		
契約業者名		当初	平成 29 年 10 月 17 日	自 平成 29 年 10 月 18 日 至 平成 29 年 12 月 10 日			
(住所)	大阪市城東区野江1丁目12番8号 株式会社かんこう	変更1	平成 29 年 12 月 7 日	自 平成 29 年 10 月 18 日 至 平成 29 年 12 月 10 日			
(商号又は名称)		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日			
		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日			
委託業務名		路線等の名称		委託場所			
長久手市LED街路灯導入調査業務委託		-		長久手市内			