

様式第6号(2)ア(電子入札)(第5条及び第6条関係)

長久手市委託業務指名競争入札執行調書

委 託 業 務 名	平成29年度公園西駅周辺地区街区工事設計等業務委託
路 線 等 の 名 称	—
委 託 場 所	長久手市石場地内
開 札 日 時	平成29年12月13日(水) 午前・午後 10時

入 札 状 況

入 札 者 名	入 札 金 額 (円)	備 考
玉野総合コンサルタント(株)	4,980,000	落札
中央コンサルタント(株)	5,596,000	
(株)オオバ 名古屋支店	5,590,000	
(株)名邦テクノ	5,400,000	
(株)オリエンタルコンサルタント 中部支店	5,596,000	
(株)国際開発コンサルタント 名古屋支店	5,596,000	

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が法令上の申込みに係る価格である。

指名理由	市が指名停止、排除等の措置を行っている者を除き、長久手市入札参加資格者名簿に登載された者から選定した。
------	---

様式第9号(2)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 区画整理課

契約金額		種別	都市計画及び地方計画 /	委託業務概要	
当初	5,378,400 円 / (消費税相当額 398,400 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他 ()	道路詳細設計(L=393m) 道路設計取りまとめ(L=880m)	
変更1	円 (消費税相当額)	入札日	平成 29 年 12 月 13 日	街整地詳細設計(A=0.9ha) 緑地詳細設計(A=0.08ha)	
	円 (増減額) 円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 1		区確定測量(計算) 一式 積算資料作成 一式	
変更2	円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額) 円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額) 円 (消費税相当額)				
予 定 価 格	6,043,680 円 (消費税相当額 447,680 円)	契約締結年月日		履行期間	
	契約業者名		当 初	平成 29 年 12 月 14 日	自 平成 29 年 12 月 15 日 至 平成 30 年 3 月 30 日
(住所) 名古屋市東区東桜2-17-14		変 更 1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
		変 更 2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
		変 更 3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
委託業務名		路線等の名称		委 託 場 所	
平成29年度公園西駅周辺地区街区工事設計等業務委託		-		長久手市石場地内	

H29
季118

様式第9号(2)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 区画整理課

契約金額		種別	都市計画及び地方計画	委託業務概要	
当初	5,378,400 円 (消費税相当額 398,400 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	道路詳細設計L=296m(L=393m) 道路設計取りまとめL=880m	
変更1	6,944,400 円 (消費税相当額 514,400 円)	入札日	平成 29 年 12 月 13 日	街整地詳細設計0.2ha(A=0.9ha) (緑地詳細設計A=0.08ha)	
	(増減額 1,566,000 円) (消費税相当額 116,000 円)	変更契約に係る変更理由 1 先導住宅街区に地下水があることが確認され、先導住宅街区の設計を見直す必要が生じ数量を変更したため。		区確定測量(計算) 一式 積算資料作成 一式	
変更2	円	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(消費税相当額 円)				
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円	変更契約に係る変更理由 3			
	(消費税相当額 円)				
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	6,043,680 円 (消費税相当額 447,680 円)	契約締結年月日		履行期間	備考
	契約業者名		当初 平成 29 年 12 月 14 日	自 平成 29 年 12 月 15 日 至 平成 30 年 3 月 30 日	
(住所)	名古屋市東区東桜2-17-14	変更1	平成 30 年 3 月 26 日	自 平成 29 年 12 月 15 日 至 平成 30 年 3 月 30 日	
(商号又は名称)		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
委託業務名		路線等の名称		委託場所	
平成29年度公園西駅周辺地区街区工事設計等業務委託		-		長久手市石場地内	