

契約結果調書

部課等名 建設部 都市計画課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	30,013,200 円 (消費税相当額 2,223,200 円)	入札契約の方法	一般 指名 随意契約 その他()	駐輪場整備工事(敷地造成工、植栽工、構造物撤去工、擁壁工、雨水排水設備工、電気設備工等)一式	
変更1	円 (消費税相当額)	入札日	平成 29 年 12 月 6 日		
	円 (増減額)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額)				
円 (消費税相当額)					
変更3	円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額)				
円 (消費税相当額)					
予定 価格	31,018,680 円 (消費税相当額 2,297,680 円)	契約締結年月日		工 期	備考
最低制限 価格	23,959,800 円 (消費税相当額 1,774,800 円)	当初	平成 29 年 12 月 14 日	自 平成 29 年 12 月 15 日 至 平成 30 年 3 月 29 日	
契約業者名		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所)	長久手市山越108	変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(商号又は名称)	マセキ建設(株)	変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工事名		路線等の名称		工事場所	
平成29年度長久手中央地区南側駐輪場整備工事		-		長久手市よし池地内	

H29 工62

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 都市計画課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	30,013,200 円 (消費税相当額 2,223,200 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	駐輪場整備工事(敷地造成工、植栽工、構造物撤去工、擁壁工、雨水排水設備工、電気設備工等)一式	
変更1	30,088,800 円 (消費税相当額 2,228,800 円)	入札日	平成 29 年 12 月 6 日		
	(増減額 75,600 円) (消費税相当額 5,600 円)	変更契約に係る変更理由 1 請負者の現場確認に伴う設計照査の結果を設計書に反映する等のため			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	31,018,680 円 (消費税相当額 2,297,680 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価 格	23,959,800 円 (消費税相当額 1,774,800 円)	当 初	平成 29 年 12 月 14 日	自 平成 29 年 12 月 15 日 至 平成 30 年 3 月 29 日	
		変 更 1	平成 30 年 3 月 22 日	自 平成 29 年 12 月 15 日 至 平成 30 年 3 月 29 日	
契約業者名		変 更 2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所) 長久手市山越108		変 更 3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(商号又は名称) マセキ建設(株)		工 事 名		工 事 場 所	
		路線等の名称			
平成29年度長久手中央地区南側駐輪場整備工事		-		長久手市よし池地内	