

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 みどりの推進課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	11,232,000 円 (消費税相当額 832,000 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	除草 3~5回/年、剪定 1~2回/年 施肥 1回/年、清掃 3~12回/年 トイレ清掃 48回/年、水景施設清掃 12回/年	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 30 年 3 月 28 日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	11,458,800 円 (消費税相当額 848,800 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	8,669,160 円 (消費税相当額 642,160 円)	当初	平成 30 年 4 月 3 日	自 平成 30 年 4 月 4 日 至 平成 31 年 3 月 29 日	
契約業者名		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所) 長久手市城屋敷1801 (商号又は名称) 山田重建(株)		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
平成30年度緑道維持管理工事その1		せせらぎの径外		長久手市城屋敷地内外	

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 みどりの推進課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	11,232,000 円 (消費税相当額 832,000 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	除草 3~5回/年、剪定 1~2回/年 施肥 1回/年、清掃 3~12回/年	
変更1	11,530,080 円 (消費税相当額 854,080 円)	入札日	平成 30 年 3 月 28 日	トイレ清掃 48回/年、水景施設清掃 12回/年 害虫駆除 一式、植栽管理(灌水) 1,100㎡	
	増減額 298,080 円 (消費税相当額 22,080 円)	変更契約に係る変更理由 1 <small>せせらぎの径、1号緑道、万博記念の森において、植栽に害虫が発生し手作業により駆除する必要が生じたため、害虫駆除を新規計上。 夏期の酷暑の際に晴天が続いた結果、管理する植栽が弱ってきたため、状況を鑑み、灌水を行う必要が生じたため、植栽管理(灌水)を新規計上。</small>		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
増減額 円 (消費税相当額 円)					
変更3	円 (消費税相当額 円)	契約締結年月日		工 期	
増減額 円 (消費税相当額 円)	当初			平成 30 年 4 月 3 日	自 平成 30 年 4 月 4 日 至 平成 31 年 3 月 29 日
予 定 価格 (消費税相当額 848,800 円)	変更1	平成 31 年 3 月 20 日	自 平成 30 年 4 月 4 日 至 平成 31 年 3 月 29 日		
最低制限 価格 (消費税相当額 642,160 円)	変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日		
契約業者名		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所) 長久手市城屋敷1801 (商号又は名称) 山田重建(株)		工事名		路線等の名称	
工事名		路線等の名称		工事場所	
平成30年度緑道維持管理工事その1		せせらぎの径外		長久手市城屋敷地内外	