

様式第6号(1)ア(電子入札)(第5条及び第6条関係)

長久手市建設工事一般競争入札執行調書

工 事 名	北小学校多目的棟新築工事
路 線 等 の 名 称	北小学校
工 事 場 所	長久手市池田地内
開 札 日 時	平成30年4月25日(水) 午前・午後 10時

入 札 状 況

入 札 者 名	入 札 金 額 (円)	備 考
滝藤建設(株)	142,880,000	長久手市建設工事等電子入札実施要領第12条第4項第一号(電子入札)
大数建設(株)	142,880,000	長久手市建設工事等電子入札実施要領第12条第4項第一号(電子入札)
(株)野々川工務店	168,000,000	
(株)谷内工務店		H30.4.24 辞退届受理
(株)原田工務店	159,000,000	
(株)服部工務店	178,600,000	
(株)前田工務店	142,880,000	落札 長久手市建設工事等電子入札実施要領第12条第4項第一号(電子入札)
(株)木津工務店		長久手市建設工事等電子入札実施要領第13条第一項第一号(入札書不封入)
(株)相馬建設	142,880,000	長久手市建設工事等電子入札実施要領第12条第4項第一号(電子入札)
ジェイテクノ(株)	163,419,000	

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が法令上の申込みに係る価格である。

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 教育部 教育総務課

契約金額		種別	建築一式工事	工事概要	
当初	154,310,400 円 (消費税相当額 11,430,400 円)	入札契約の方法	一般 指名 随意契約 その他()	建築工事一式 電気設備工事一式 機械設備工事一式	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 30 年 4 月 25 日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)				
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定価格	192,888,000 円 (消費税相当額 14,288,000 円)	契約締結年月日		工 期	備考
最低制限価格	154,310,400 円 (消費税相当額 11,430,400 円)	当初	平成 30 年 6 月 18 日	自 平成30年 6月19日 至 平成31年 2月28日	
契約業者名		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所) 名古屋市昭和区北山町1-36		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(商号又は名称) 前田工務店		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
北小学校多目的棟新築工事		北小学校		長久手市池田地内	

