

様式第6号(1)イ(電子入札)(第5条及び第6条関係)

長久手市建設工事指名競争入札執行調書

工 事 名	平成30年度街路樹維持管理工事その5
路 線 等 の 名 称	古戦場通り外
工 事 場 所	長久手市東浦地内外
開 札 日 時	平成30年3月27日(火) 午前・午後 2時

入 札 状 況

入 札 者 名	入 札 金 額 (円)	備 考
東名園芸(株)	15,314,000	
(有)川本緑化	15,301,000	
青山造園(株)	15,258,000	落札
(有)長久手緑化園	15,339,000	
愛長造園(有)	15,400,000	
加藤造園建設(株)	15,300,000	

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が法令上の申込みに係る価格である。

指名理由	市が指名停止、排除等の措置を行っている者を除き、長久手市入札参加資格者名簿に登載された者から選定した。
------	---

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契 約 結 果 調 書

部課等名 建設部 土木課

契 約 金 額		種 別	造園工事	工 事 概 要	
当初	16,478,640 円 (消費税相当額 1,220,640 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	高木剪定 301本 低木剪定 4,993㎡	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 30 年 3 月 27 日	除草工 12,536㎡ 灌水工 6,876㎡	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	16,804,800 円 (消費税相当額 1,244,800 円)	契 約 締 結 年 月 日		工 期	備 考
最低制限 価 格	12,516,120 円 (消費税相当額 927,120 円)	当 初	平成 30 年 4 月 4 日	自 平成 30 年 4 月 5 日 至 平成 31 年 3 月 22 日	
契 約 業 者 名		変 更 1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所) 長久手市香桶515 (商号又は名称) 青山造園(株)		変 更 2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
		変 更 3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工 事 名		路 線 等 の 名 称		工 事 場 所	
平成30年度街路樹維持管理工事その5		古戦場通り外		長久手市東浦地内外	

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	造園工事	工事概要	
当初	16,478,640 円 (消費税相当額 1,220,640 円)	入札契約の方法	一般 指名 随意契約 その他()	高木剪定 201本(301本) 低木剪定 4,952㎡(4,993㎡) 除草工 12,496㎡(12,536㎡) 灌水工 10,466㎡(6,876㎡) 低木補植工 411本(新規計上)	
変更1	17,264,880 円 (消費税相当額 1,278,880 円)	入札日	平成 30 年 3 月 27 日	随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	増減額 786,240 円 (消費税相当額 58,240 円)	変更契約に係る変更理由 1 植栽帯の景観を維持するため補植を追加施工、渇水期に想定していたよりも灌水が必要となったため灌水工を増加。			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)				
	円 (消費税相当額 円)				
予定価格	16,804,800 円 (消費税相当額 1,244,800 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限価格	12,516,120 円 (消費税相当額 927,120 円)	当初	平成 30 年 4 月 4 日	自 平成 30 年 4 月 5 日 至 平成 31 年 3 月 22 日	
契約業者名		変更1	平成 31 年 3 月 8 日	自 平成 30 年 4 月 5 日 至 平成 31 年 3 月 22 日	
(住所) 長久手市香桶515 (商号又は名称)		変更2		自 至	
青山造園㈱		変更3		自 至	
工事名		路線等の名称		工事場所	
平成30年度街路樹維持管理工事その5		古戦場通り外		長久手市東浦地内外	