

19

様式第6号(1)イ(電子入札)(第5条及び第6条関係)

長久手市建設工事指名競争入札執行調書

工 事 名	平成30年度長湫南部調整池維持管理工事
路 線 等 の 名 称	長湫南部調整池
工 事 場 所	長久手市卯塚一丁目地内
開 札 日 時	平成30年3月27日(火) 午前・午後 3時

入 札 状 況

入 札 者 名	入 札 金 額 (円)	備 考
東名園芸(株)	2,209,000	
(有)川本緑化	2,237,000	
青山造園(株)	2,218,000	
(有)長久手緑化園	2,215,000	
愛長造園(有)	2,195,000	落札
加藤造園建設(株)	2,225,000	

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が法令上の申込みに係る価格である。

指名理由	市が指名停止、排除等の措置を行っている者を除き、長久手市入札参加資格者名簿に登載された者から選定した。
------	---

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	造園工事	工事概要	
当初	2,370,600 円 (消費税相当額 175,600 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	草刈 6,702㎡ 除草 2,612㎡	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 30 年 3 月 27 日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			随意契約の場合の相手方を選定した理由
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	2,422,440 円 (消費税相当額 179,440 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価 格	1,852,200 円 (消費税相当額 137,200 円)	当 初	平成 30 年 4 月 4 日	自 平成 30 年 4 月 5 日 至 平成 31 年 3 月 22 日	
契約業者名		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所) 長久手市平池806		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(商号又は名称) 愛長造園(有)		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
平成30年度長湫南部調整池維持管理工事		長湫南部調整池		長久手市卯塚一丁目地内	

工9
変更

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	造園工事	工事概要		
当初	2,370,600 円 (消費税相当額 175,600 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	除草工 A=2, 212㎡(2, 612㎡) 草刈工 A=6, 702㎡		
変更1	2,268,000 円 (消費税相当額 168,000 円)	入札日	平成 30 年 3 月 27 日			
	(増減額 △102,600 円) (消費税相当額 △7,600 円)	変更契約に係る変更理由 1 調整池内のカキツバタ内ガマ等除去が必要なくなったことにより除草工の数量が減少したため。				
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2				随意契約の場合の相手方を選定した理由
	(増減額 円) (消費税相当額 円)					
変更3	円 (消費税相当額 円)			変更契約に係る変更理由 3		
	(増減額 円) (消費税相当額 円)					
予 定 価 格	2,422,440 円 (消費税相当額 179,440 円)	契約締結年月日		工 期	備 考	
最低制限 価 格	1,852,200 円 (消費税相当額 137,200 円)	当 初	平成 30 年 4 月 4 日	自 平成 30 年 4 月 5 日 至 平成 31 年 3 月 22 日		
契約業者名		変更1	平成 31 年 3 月 8 日	自 平成 30 年 4 月 5 日 至 平成 31 年 3 月 22 日		
(住所) 長久手市平池806番地 (商号又は名称)		変更2		自		
愛長造園(有)		変更3		至		
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所		
平成30年度長湫南部調整池維持管理工事		長湫南部調整池		長久手市卯塚一丁目地内		