

様式第9号(2)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 市長公室経営企画課

契約金額		種別	その他業務委託	委託業務概要			
当初	5,940,000 円 (消費税相当額 440,000 円)	入札契約 の方法	随意契約	市民ワークショップの運営支援 1式、基本構想・基本計画・市民まちづくりプランの作成支援 1式、各計画のデザイン編集 1式、打合せ協議 1式			
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 30 年 4 月 19 日				
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1					
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2				随意契約の場合の相手方を選定した理由 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号により随意契約	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3					
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3					
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)						
予 定 価 格	5,981,040 円 (消費税相当額 443,040 円)	契約締結年月日		履行期間	備 考		
		当 初	平成 30 年 4 月 19 日	自 平成 30 年 4 月 20 日 至 平成 31 年 3 月 25 日			
契約業者名		変更1		自			
(住所) 京都市右京区西京極西池田町9番地5西京極駅前ビル6階 (商号又は名称) 株式会社ジャパンインターナショナル総合研究所		変更2		自			
		変更3		自			
				至			
委託業務名		路線等の名称		委託場所			
「市民主体の総合計画づくり」支援業務委託(平成30年度分)		—		長久手市内			

契約結果調書

部課等名 市長公室経営企画課

ズレ
変更

契約金額		種別	その他業務委託	委託業務概要	
当初	5,940,000 円 (消費税相当額 440,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 <u>随意契約</u> その他()	市民ワークショップの運営支援 1式、基本構想・基本計画・市民まちづくりプランの作成支援 1式、各計画のデザイン編集 1式、打合せ協議 1式	
変更1	6,771,600 円 (消費税相当額 532,000 円) (増減額 831,600 円) (消費税相当額 61,600 円)	入札日	平成 30 年 4 月 19 日		
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1 総合計画本編及び概要版の文章量増加に伴う、デザイン編集及び印刷業務の費用が増加したため。		随意契約の場合の相手方を選定した理由 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号により随意契約 性質又は目的が競争入札に適しないもの	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3				
予 定 価 格	6,296,400 円 (消費税相当額 466,400 円)	契約締結年月日		履行期間	備 考
契約業者名		当 初	平成 30 年 4 月 19 日	自 平成 30 年 4 月 20 日 至 平成 31 年 3 月 25 日	
(住所) 京都市右京区西京極西池田町9番地5西京極駅前ビル6階 (商号又は名称) 株式会社ジャパンインターナショナル総合研究所	変更1	平成 31 年 2 月 7 日		自 平成 30 年 4 月 20 日 至 平成 31 年 3 月 25 日	
	変更2			自 至	
	変更3			自 至	
委託業務名		路線等の名称		委託場所	
「市民主体の総合計画づくり」支援業務委託(平成30年度分)		-		長久手市内	