

契約結果調書

部課等名 建設部 都市計画課

契約金額		種別	都市計画及び地方計画	委託業務概要		
当初	745,200 円 (消費税相当額 55,200 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	線引き及び用途地域変更に係る手続き図書作成業務一式		
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 30 年 4 月 25 日			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1				
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2				随意契約の場合の相手方を選定した理由
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3				
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)					
予定 価格	820,800 円 (消費税相当額 60,800 円)	契約締結年月日		履行期間		備考
	契約業者名		当初	平成 30 年 5 月 1 日	自 平成 30 年 5 月 2 日 至 平成 31 年 3 月 22 日	
(住所) 名古屋市東区東桜2-17-14	変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日			
(商号又は名称) 玉野総合コンサルタント㈱	変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日			
	変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日			
委託業務名		路線等の名称		委託場所		
平成30年度長久手市都市計画変更図書作成業務委託		-		長久手市内		

契約結果調書

部課等名 建設部都市計画課

第46
変更

契約金額		種別	都市計画及び地方計画	委託業務概要	
当初	745,200 円 (消費税相当額 55,200 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	線引き、用途地域変更、地区計画変更に係る手続き図書作成業務一式	
変更1	939,600 円 (消費税相当額 69,600 円)	入札日	平成 30 年 4 月 25 日		
	(増減額 194,400 円) (消費税相当額 14,400 円)	変更契約に係る変更理由 1 愛知県との協議を円滑に進めるため、地区計画変更計画図の作成を業務に追加する。			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)				
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	820,800 円 (消費税相当額 60,800 円)	契約締結年月日		履行期間	
		当初	平成 30 年 5 月 1 日	自 平成 30 年 5 月 2 日 至 平成 31 年 3 月 22 日	備考
契約業者名		変更1	平成 31 年 1 月 30 日	自 平成 30 年 5 月 2 日 至 平成 31 年 3 月 22 日	
(住所) 名古屋市東区東桜2-17-14 (商号又は名称) 玉野総合コンサルタント(株)		変更2		自 至	
		変更3		自 至	
委託業務名		路線等の名称		委託場所	
平成30年度長久手市都市計画変更図書作成業務委託		-		長久手市内	