



契約結果調書

部課等名 建設部都市計画課

契約金額		種別	一般測量	委託業務概要			
当初	1,620,000 円 (消費税相当額 120,000 円)	入札契約の方法	一般 指名 随意契約 その他( )	都市計画基礎調査(土地利用現況(土地利用別面積))			
変更1	円 (消費税相当額)	入札日	平成 30 年 5 月 23 日				
	円 (増減額) 円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 1					
変更2	円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 2				随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額) 円 (消費税相当額)						
変更3	円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 3					
	円 (増減額) 円 (消費税相当額)						
予 定 価 格	1,900,800 円 (消費税相当額 140,800 円)	契約締結年月日		履行期間	備 考		
契約業者名		当 初	平成 30 年 5 月 30 日	自 平成 30 年 5 月 31 日 至 平成 31 年 3 月 22 日			
(住所)	名古屋市南区明治1-14-28	変更1		自 至			
(商号又は名称)		変更2		自 至			
(株)中測技研		変更3		自 至			
委託業務名		路線等の名称		委託場所			
平成30年度都市計画基礎調査業務委託		-		長久手市内			

第51  
変更

様式第9号(2)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部都市計画課

契約金額		種別	一般測量	委託業務概要			
当初	1,620,000 円 (消費税相当額 120,000 円)	入札契約の方法	一般 指名 随意契約 その他( )	都市計画基礎調査(土地利用現況(土地利用別面積))			
変更1	1,998,000 円 (消費税相当額 148,000 円)	入札日	平成 30 年 5 月 23 日				
	(増減額 378,000 円) (消費税相当額 28,000 円)	変更契約に係る変更理由 1 本委託の調査範囲を市街化区域から市街化区域及び市街化調整区域へ拡大したため。					
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2				随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)						
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3					
	(増減額 円) (消費税相当額 円)						
予 定 価 格	1,900,800 円 (消費税相当額 140,800 円)	契約締結年月日		履行期間	備 考		
契約業者名		当 初	平成 30 年 5 月 30 日	自 平成 30 年 5 月 31 日 至 平成 31 年 3 月 22 日			
(住所) 名古屋市南区明治1-14-28	変更1	平成 30 年 11 月 5 日	自 平成 30 年 5 月 31 日 至 平成 31 年 3 月 22 日				
(商号又は名称) ㈱中測技研	変更2		自 至				
	変更3		自 至				
委託業務名		路線等の名称		委託場所			
平成30年度都市計画基礎調査業務委託		-		長久手市内			