

長久手市建設工事指名競争入札執行調書

工 事 名	平成30年度公園西駅周辺地区除草工事
路 線 等 の 名 称	公園西駅周辺土地区画整理事業
工 事 場 所	長久手市丸山地内外
開 札 日 時	平成30年5月23日(水) 午前9時20分

入 札 状 況

入 札 者 名	入 札 金 額 (円)	備 考
(株)加藤組	4,150,000	
松原建設(株)	4,240,000	
山田重建(株)	4,230,000	
マセキ建設(株)	4,200,000	
(株)川本工務店	4,043,000	落札
(株)青山	4,190,000	
(株)プロスパ	4,170,000	

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が法令上の申込みに係る価格である。

指名理由	市が指名停止、排除等の措置を行っている者を除き、長久手市入札参加資格者名簿に登載された者から選定した。
------	---

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

## 契約結果調書

部課等名 建設部 区画整理課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	4,366,440 円 (消費税相当額 323,440 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他( )	除草工 18,000㎡	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 30 年 5 月 23 日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
	円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
変更2	円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)				
	円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	契約締結年月日		工 期	備考
	4,601,880 円 (消費税相当額 340,880 円)	当初	平成 30 年 5 月 31 日	自 平成 30 年 6 月 1 日 至 平成 30 年 9 月 29 日	
	3,517,560 円 (消費税相当額 260,560 円)	変更1		自 至	
契約業者名		変更2		自 至	
(住所) 長久手市仲田605番地 (商号又は名称) (株)川本工務店		変更3		自 至	
工事名		路線等の名称		工事場所	
平成30年度公園西駅周辺地区除草工事		公園西駅周辺土地区画整理事業		長久手市丸山地内外	

工28  
変更

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 区画整理課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	4,366,440 円 (消費税相当額 323,440 円)	入札契約の方法	指名	除草工 一式 除草 17.9千m <sup>2</sup> (18.0千m <sup>2</sup> ) 刈草処分 27.2t(27.0t) 植栽管理工 一式 倒木処理工 一式	
変更1	5,247,720 円 (消費税相当額 409,760 円)	入札日	平成 30 年 5 月 23 日		
	881,280 円 (消費税相当額 68,880 円)	変更契約に係る変更理由 1 猛暑の影響により枯れかけている2号調整池の植栽管理のため、また、台風21号による事業地内の倒木の撤去のため。			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額 円)				
	円 (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円)				
	円 (消費税相当額 円)				
予定価格	4,601,880 円 (消費税相当額 340,880 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限価格	3,517,560 円 (消費税相当額 260,560 円)	当初	平成 30 年 5 月 31 日	自 平成 30 年 6 月 1 日 至 平成 30 年 9 月 29 日	
		変更1	平成 30 年 9 月 28 日	自 平成 30 年 6 月 1 日 至 平成 30 年 9 月 29 日	
契約業者名		変更2		自 至	
(住所) 長久手市仲田605		変更3		自 至	
(商号又は名称) (株)川本工務店					
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
平成30年度公園西駅周辺地区除草工事		公園西駅周辺土地区画整理事業		長久手市丸山地内外	