

様式第6号(1)イ(電子入札)(第5条及び第6条関係)

長久手市建設工事指名競争入札執行調書

工 事 名	非常照明用及び非常用発電機始動用蓄電池取替修繕工事
路 線 等 の 名 称	長久手市文化の家
工 事 場 所	長久手市野田農地内
開 札 日 時	平成30年6月27日(水) 午前10時35分

入 札 状 況

入 札 者 名	入 札 金 額 (円)	備 考
(株)関電工事	3,568,000	落札
(有)長久手電気	4,150,000	
福島電工(株)	4,070,000	
宮永電設(株)	4,460,000	
日道工業(株)	4,400,000	
(株)渡辺電気設備	4,370,000	

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が法令上の申込みに係る価格である。

指名理由	市が指名停止、排除等の措置を行っている者を除き、長久手市入札参加資格者名簿に登録された者から選定した。
------	---

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 くらし文化部文化の家

契約金額		種別	電気工事	工事概要	
当初	3,853,440 円 (消費税相当額 285,440 円)	入札契約の方法	一般指名随意契約 その他()	非常照明用蓄電池54セル 取替修繕工事一式	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 30 年 6 月 27 日	非常用発電機始動用蓄電池(触媒栓付)12セル 取替修繕工事 一式	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定価格	4,816,800 円 (消費税相当額 356,800 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限価格	3,713,040 円 (消費税相当額 275,040 円)	当初	平成 30 年 7 月 4 日	自 平成 30 年 7 月 5 日 至 平成 30 年 10 月 31 日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 瀬戸市白山町2-110 (商号又は名称)		変更2		自 至	
(関係電気工事)		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
非常照明用及び非常用発電機始動用蓄電池取替修繕工事		長久手市文化の家		長久手市野田農地内	