

様式第6号(設計指名)(第5条及び第6条関係)

長久手市委託業務指名競争入札執行調書

委 託 業 務 名	路面下空洞調査業務委託
路 線 等 の 名 称	市道塚本白針1号線外
委 託 場 所	長久手市岩作塚本地内外
開 札 日 時	平成30年7月25日(水) 午前9時50分

入 札 状 況

入 札 者 名	入 札 金 額 (円)	備 考
ジオ・サーチ(株) 中部事務所	6,450,000	
応用地質(株) 中部支社		H30.7.24 辞退届受理
基礎地盤コンサルタンツ(株) 中部支社		H30.7.24 辞退届受理
川崎地質(株) 中部支社		H30.7.23 辞退届受理
(株)アサノ大成基礎エンジニアリング 中部支社		H30.7.24 辞退届受理
ニチレキ(株) 愛知営業所	5,900,000	落札

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が法令上の申込みに係る価格である。

指名理由	市が指名停止、排除等の措置を行っている者を除き、長久手市入札参加資格者名簿に登載された者から選定した。
------	---

様式第9号(設計指名)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部土木課

契約金額		種別	道路	委託業務概要			
当初	6,372,000 円 (消費税相当額 472,000 円)	入札契約の方法	一般 指名 随意契約 その他( )	空洞探査車による現地計測 25.4km×2(上り、下り)			
変更1	円 (消費税相当額)	入札日	平成 30 年 7 月 25 日				
	円 (増減額) 円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 1					
変更2	円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 2				随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額) 円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 3					
変更3	円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 3					
	円 (増減額) 円 (消費税相当額)						
予 定 価 格	8,510,400 円	契約締結年月日		履行期間			
	円 (消費税相当額 630,400 円)	当初	平成 30 年 8 月 6 日	自 平成 30 年 8 月 7 日 至 平成 30 年 12 月 10 日	備 考		
契約業者名		変更1		自 至			
(住所) 名古屋市港区南十一番町2-6		変更2		自 至			
(商号又は名称) ニチレキ(株) 愛知営業所		変更3		自 至			
委託業務名		路線等の名称		委託場所			
路面下空洞調査業務委託		市道塚本白針1号線外		長久手市岩作塚本地内外			

委88  
変更

様式第9号(設計指名)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部土木課

契約金額		種別	道路	委託業務概要	
当初	6,372,000 円 (消費税相当額 472,000 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他( )	空洞探査車による現地計測 25.4km×2(上り、下り)	
変更1	8,053,560 円 (消費税相当額 596,560 円)	入札日	平成 30 年 7 月 25 日	2次調査-ハンディー型地中レーダ調査・解析 22箇所	
	1,681,560 円 (消費税相当額 124,560 円)	変更契約に係る変更理由 1 1次調査結果に対する2次調査の実施が、路面陥没を未然に防ぐのに必要と判断したため。		2次調査スコープ調査・解析 22箇所	
変更2	円 (消費税相当額 円)			随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	8,510,400 円 (消費税相当額 630,400 円)	契約締結年月日		履行期間	備 考
	契約業者名		当 初	平成 30 年 8 月 6 日	自 平成 30 年 8 月 7 日 至 平成 30 年 12 月 10 日
(住所) 名古屋市港区南十一番町2-6		変更1	平成 30 年 11 月 9 日	自 平成 30 年 8 月 7 日 至 平成 31 年 2 月 15 日	
(商号又は名称) ニチレキ(株) 愛知営業所		変更2		自 至	
		変更3		自 至	
委託業務名		路線等の名称		委託場所	
路面下空洞調査業務委託		市道塚本白針1号線外		長久手市岩作塚本地内外	