

様式第6号(工事指名)(第5条及び第6条関係)

長久手市建設工事指名競争入札執行調書

工 事 名	平成30年度農業用施設維持修繕工事その1
路 線 等 の 名 称	立石池外
工 事 場 所	長久手市岩作北山地内外
開 札 日 時	平成30年7月25日(水) 午前 11時00分

入 札 状 況

入 札 者 名	入 札 金 額 (円)	備 考
山田重建(株)	1,700,000	
松原建設(株)	1,690,000	
マセキ建設(株)	1,675,000	
(株)加藤組	1,690,000	
(株)川本工務店	1,688,000	
(株)青山	1,650,000	落札
(株)プロスパ	1,683,000	

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が法令上の申込みに係る価格である。

指名理由	市が指名停止、排除等の措置を行っている者を除き、長久手市入札参加資格者名簿に登載された者から選定した。
------	-----------------------------------------------------

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条及び第7条関係)

## 契約結果調書

部課等名 建設部みどりの推進課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	1,782,000 円 (消費税相当額 132,000 円)	入札契約 の方法	一般 (指名) 随意契約 その他( )	草刈工 機械 10,183㎡、手刈り 60㎡、低木 剪定 322.5㎡、資源化处理 21,900kg	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 30 年 7 月 25 日	随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3		備考	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	1,871,640 円 (消費税相当額 138,640 円)	契約締結年月日		工 期	
最低制限 価 格	1,477,440 円 (消費税相当額 109,440 円)	当 初	平成 30 年 8 月 1 日	自 平成 30 年 8 月 2 日 至 平成 30 年 10 月 31 日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 長久手市岩作中繩手59-6 (商号又は名称)		変更2		自 至	
嵯青山		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
平成30年度農業用施設維持修繕工事その1		立石池外		長久手市岩作北山地内外	

工45  
変更

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部みどりの推進課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	1,782,000 円 (消費税相当額 132,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他( )	草刈工 機械 10,821.9(10,183.0)m <sup>2</sup> 、手刈り 60m <sup>2</sup> 、低木剪定 322.5m <sup>2</sup> 、資源化处理 22,200(21,900)kg、伐倒 41本(新規計上)	
変更1	1,953,720 円 (消費税相当額 144,720 円)	入札日	平成 30 年 7 月 25 日		
	(増減額 171,720 円) (消費税相当額 12,720 円)	変更契約に係る変更理由 1 岩廻間下池は下半期の工事で草刈りを施工する予定であつたが、雑草の伸びが想定より早く、草刈りを施工する必要性が生じ、本業務にて追加施工したため。		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)				
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	1,871,640 円 (消費税相当額 138,640 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価 格	1,477,440 円 (消費税相当額 109,440 円)	当 初	平成 30 年 8 月 1 日	自 平成 30 年 8 月 2 日 至 平成 30 年 10 月 31 日	
契約業者名		変更1	平成 30 年 10 月 23 日	自 平成 30 年 8 月 2 日 至 平成 30 年 10 月 31 日	
(住所) 長久手市岩作中繩手59-6 (商号又は名称)		変更2		自 至	
(株)青山		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
平成30年度農業用施設維持修繕工事その1		立石池外		長久手市岩作北山地内外	