

様式第6号(2)ア(電子入札)(第5条及び第6条関係)

長久手市委託業務指名競争入札執行調書

委 託 業 務 名	平成30年度公園西駅周辺地区宅地地盤調査業務委託
路 線 等 の 名 称	—
委 託 場 所	長久手市石場地内
開 札 日 時	平成30年8月8日(水) 午前9時25分

入 札 状 況

入 札 者 名	入 札 金 額 (円)	備 考
玉野総合コンサルタント(株)	1,990,000	落札
(株)パスコ 名古屋支店	2,100,000	
(株)オオバ 名古屋支店	2,100,000	
(株)名邦テクノ	2,100,000	
(株)オリエンタルコンサルタンツ 中部支店	2,100,000	
サンコーコンサルタント(株) 名古屋支店	2,100,000	

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が法令上の申込みに係る価格である。

指名理由	市が指名停止、排除等の措置を行っている者を除き、長久手市入札参加資格者名簿に登載された者から選定した。
------	---

様式第9号(2)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部区画整理課

契約金額		種別	地質調査	委託業務概要		
当初	2,149,200 円 (消費税相当額 159,200 円)	入札契約の方法	一般 (指名) 随意契約 その他()	スウェーデン式サウンディング試験 286.0m(5 2箇所)		
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 30 年 8 月 8 日			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1				
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2				随意契約の場合の相手方を選定した理由
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3				
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)					
予 定 価 格	2,268,000 円 (消費税相当額 168,000 円)	契約締結年月日		履行期間		備 考
	契約業者名		当 初	平成 30 年 8 月 15 日	自 平成 30 年 8 月 16 日 至 平成 31 年 3 月 29 日	
(住所)	名古屋市東区東桜2-17-14	変更1		自 至		
(商号又は名称)	玉野総合コンサルタント(株)	変更2		自 至		
		変更3		自 至		
委託業務名		路線等の名称		委託場所		
平成30年度公園西駅周辺地区宅地地盤調査業務委託		-		長久手市石場地内		

香97
黄更

様式第9号(2)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部区画整理課

契約金額		種別	地質調査	委託業務概要	
当初	2,149,200 円 (消費税相当額 159,200 円)	入札契約 の方法	一般 (指名) 随意契約 その他()	スウェーデン式サウンディング試験224.3m(70箇所) (スウェーデン式サウンディング試験286.0m(52箇所))	
変更1	1,684,800 円 (消費税相当額 124,800 円)	入札日	平成 30 年 8 月 8 日		
	(増減額 △464,400 円) (消費税相当額 △34,400 円)	変更契約に係る変更理由 1 地表面下5.5mに到達しない深さに良好な地盤層が出現したことによる設計延長の変更及び硬質地盤発生による追加調査等することによる数量変更。			
変更2	円	変更契約に係る変更理由 2			
	(消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円	変更契約に係る変更理由 3			
	(消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	2,268,000 円 (消費税相当額 168,000 円)	契約締結年月日		履行期間	備考
契約業者名		当初	平成 30 年 8 月 15 日	自 平成 30 年 8 月 16 日 至 平成 31 年 3 月 29 日	
(住所) 名古屋市東区東桜2-17-14		変更1	平成 31 年 3 月 15 日	自 平成 30 年 8 月 16 日 至 平成 31 年 3 月 29 日	
(商号又は名称) 玉野総合コンサルタント(株)		変更2		自 至	
		変更3		自 至	
委託業務名		路線等の名称		委託場所	
平成30年度公園西駅周辺地区宅地地盤調査業務委託		-		長久手市石場地内	