

様式第6号(工事指名)(第5条及び第6条関係)

長久手市建設工事指名競争入札執行調書

工 事 名	平成30年度東小前舗裝修繕工事
路 線 等 の 名 称	市道根ノ原原山1号線
工 事 場 所	長久手市前熊前山地内外
開 札 日 時	平成30年10月24日(水) 午前9時50分

入 札 状 況

入 札 者 名	入 札 金 額 (円)	備 考
(株)川本工務店	5,130,000	落札
(株)青山	無効	長久手市建設工事等電子入札実施要領 第13条第一項第5号(内訳書未提出)
(株)加藤組	5,300,000	
山田重建(株)	5,292,000	
マセキ建設(株)	5,290,000	
(株)プロスパ	5,346,000	

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が法令上の申込みに係る価格である。

指名理由	市が指名停止、排除等の措置を行っている者を除き、長久手市入札参加資格者名簿に登載された者から選定した。
------	---

契約結果調書

部課等名 建設部土木課

契約金額		種別	舗装工事	工事概要	
当初	5,540,400 円 (消費税相当額 410,400 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	舗装打替 A=783㎡ 区画線工 L=263m	
変更1	円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	入札日	平成 30 年 10 月 24 日		
変更2	円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更3	円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
変更1	円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
予 定 価 格	5,832,000 円 (消費税相当額 432,000 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価 格	4,201,200 円 (消費税相当額 311,200 円)	当 初	平成 30 年 10 月 31 日	自 平成 30 年 11 月 1 日 至 平成 31 年 1 月 31 日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 長久手市仲田605 (商号又は名称)		変更2		自 至	
(株)川本工務店		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
平成30年度東小前舗装修繕工事		市道根ノ原原山1号線		長久手市前熊前山地内外	

工61
変更

契約結果調書

部課等名 建設部土木課

契約金額		種別	舗装工事	工事概要	
当初	5,540,400 円 (消費税相当額 410,400 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	舗装打替 A=841m ² (783m ²) 区画線工 L=290m(263m)	
変更1	5,711,040 円 (消費税相当額 423,040 円)	入札日	平成 30 年 10 月 24 日		
	(増減額 170,640 円) (消費税相当額 12,640 円)	変更契約に係る変更理由 1 事前調査の結果、切削オーバーレイから、舗装版破碎およびアスファルトによる表層工とした。			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	5,832,000 円 (消費税相当額 432,000 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	4,201,200 円 (消費税相当額 311,200 円)	当初	平成 30 年 10 月 31 日	自 平成 30 年 11 月 1 日 至 平成 31 年 1 月 31 日	
		変更1	平成 31 年 1 月 15 日	自 平成 30 年 11 月 1 日 至 平成 31 年 1 月 31 日	
契約業者名		変更2		自 至	
(住所) 長久手市仲田605 (商号又は名称)		変更3		自 至	
(株)川本工務店					
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
平成30年度東小前舗装修繕工事		市道根ノ原原山1号線		長久手市前熊前山地内外	