

様式第6号(1)イ(電子入札)(第5条及び第6条関係)

長久手市建設工事指名競争入札執行調書

工 事 名	交付金事業舗装本復旧工事その3
路 線 等 の 名 称	第8-2汚水幹線
工 事 場 所	長久手市鴨田地内外
開 札 日 時	平成30年10月31日(水) 午前9時

入 札 状 況

入 札 者 名	入 札 金 額 (円)	備 考
(株)青山	26,200,000	落札
(株)加藤組	26,800,000	
(株)川本工務店	26,700,000	
マセキ建設(株)	26,690,000	
山田重建(株)	26,850,000	
(株)山トシ設備	27,100,000	
(株)プロスパ	26,900,000	
(株)田口建設	27,394,000	

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が法令上の申込みに係る価格である。

指名理由	市が指名停止、排除等の措置を行っている者を除き、長久手市入札参加資格者名簿に登載された者から選定した。
------	-----------------------------------------------------

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部下水道課

契約金額		種別	舗装工事	工事概要	
当初	28,296,000 円 (消費税相当額 2,096,000 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契 その他()	舗装本復旧工 A=3279.0m ²	
変更1	円 (消費税相当額)	入札日	平成 30 年 10 月 31 日		
	円 (増減額)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額)				
変更3	円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額)				
予 定 価 格	29,585,520 円 (消費税相当額 2,191,520 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価 格	22,702,680 円 (消費税相当額 1,681,680 円)	当 初	平成 30 年 11 月 7 日	自 平成 30 年 11 月 8 日 至 平成 31 年 2 月 28 日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 長久手市岩作中縄手59-6 (商号又は名称)		変更2		自 至	
(株)青山		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
交付金事業舗装本復旧工事その3		第8-2汚水幹線		長久手市鴨田地内外	

163
変更

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部下水道課

契約金額		種別	舗装工事	工事概要	
当初	28,296,000 円 (消費税相当額 2,096,000 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	舗装本復旧工 A=3279.0㎡(3189.4㎡)	
変更1	27,996,840 円 (消費税相当額 2,073,600 円)	入札日	平成 30 年 10 月 31 日		
	(増減額 △ 299,160 円) (消費税相当額 △ 22,400 円)	変更契約に係る変更理由 1 舗装面積について現地測量を行った結果設計面積と差違があったため。			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)				
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	29,585,520 円 (消費税相当額 2,191,520 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	22,702,680 円 (消費税相当額 1,681,680 円)	当 初	平成 30 年 11 月 7 日	自 平成 30 年 11 月 8 日 至 平成 31 年 2 月 28 日	
契約業者名		変更1	平成 31 年 2 月 26 日	自 平成 30 年 11 月 8 日 至 平成 31 年 2 月 28 日	
(住所) 長久手市岩作中繩手59-6 (商号又は名称)		変更2		自 至	
(株)青山		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
交付金事業舗装本復旧工事その3		第8-2汚水幹線		長久手市鴨田地内外	