

様式第6号(工事指名)(第5条、第6条及び第6条の2関係)

長久手市建設工事指名競争入札執行調書

工 事 名	長湫南部67号線舗装修繕工事
路 線 等 の 名 称	市道長湫南部67号線
工 事 場 所	長久手市市が洞三丁目地内
開 札 日 時	平成30年11月14日(水) 午前10時

入 札 状 況

入 札 者 名	入 札 金 額 (円)	備 考
山田重建(株)	1,880,000	落札
マセキ建設(株)	1,940,000	
(株)加藤組	1,900,000	
(株)青山	1,940,000	
(株)川本工務店	1,930,000	
(株)プロスパ	1,941,000	

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が法令上の申込みに係る価格である。

指名理由	市が指名停止、排除等の措置を行っている者を除き、長久手市入札参加資格者名簿に登載された者から選定した。
------	---

契約結果調書

部課等名 建設部土木課

契約金額		種別	舗装工事	工事概要	
当初	2,030,400 円 (消費税相当額 150,400 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他( )	舗装工 79m <sup>2</sup> 区画線設置工 11.6m	
変更1	円 (消費税相当額)	入札日	平成 30 年 11 月 14 日		
	円 (増減額) 円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額) 円 (消費税相当額)				
変更3	円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額) 円 (消費税相当額)				
予定 価格	2,096,280 円 (消費税相当額 155,280 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	1,487,160 円 (消費税相当額 110,160 円)	当初	平成 30 年 11 月 21 日	自 平成 30 年 11 月 22 日 至 平成 31 年 1 月 31 日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 長久手市城屋敷1801 (商号又は名称)		変更2		自 至	
山田重建(株)		変更3		自 至	
工事名		路線等の名称		工事場所	
長湫南部67号線舗装修繕工事		市道長湫南部67号線		長久手市市が洞三丁目地内	

工71  
変更

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部土木課

契約金額		種別	舗装工事	工事概要	
当初	2,030,400 円 (消費税相当額 150,400 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他( )	舗装工	79m <sup>2</sup>
変更1	2,099,520 円 (消費税相当額 155,520 円)	入札日	平成 30 年 11 月 14 日	区画線設置工	11.6m
	(増減額 69,120 円) (消費税相当額 5,120 円)	変更契約に係る変更理由 1 交通誘導員を増員して交通安全対策を施す必要があるため。			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	2,096,280 円 (消費税相当額 155,280 円)	契約締結年月日		工 期	
最低制限 価 格	1,487,160 円 (消費税相当額 110,160 円)	当 初	平成 30 年 11 月 21 日	自	平成 30 年 11 月 22 日
		変 更 1	平成 31 年 1 月 28 日	至	平成 31 年 1 月 31 日
契約業者名		変 更 2		自	
(住所) 長久手市城屋敷1801 (商号又は名称)		変 更 3		至	
山田重建(株)				自	
				至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
長湫南部67号線舗装修繕工事		市道長湫南部67号線		長久手市市が洞三丁目地内	
				備考	