

契約結果調書

部課等名 建設部土木課

契約金額		種別	道路	委託業務概要	
当初	7,408,800 円 (消費税相当額 548,800 円)	入札契約の方法	一般 指名 随意契約 その他()	設計業務 ・道路詳細設計(A) L=0.16km ・平面交差点詳細設計 N=1ヶ所 測量業務(用地調査) ・権利調査 A=4,000㎡ ・境界測量 A=4,000㎡ ・その他業務 A=490㎡	
変更1	(消費税相当額) 円	入札日	平成 30 年 12 月 5 日	変更契約に係る変更理由 1	随意契約の場合の相手方を選定した理由
	(増減額) 円				
変更2	(消費税相当額) 円	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額) 円				
変更3	(消費税相当額) 円	変更契約に係る変更理由 3			
	(増減額) 円				
予定価格	8,251,200 円	契約締結年月日		履行期間	備考
	(消費税相当額 611,200 円)	当初	平成 30 年 12 月 12 日	自 平成 30 年 12 月 13 日 至 平成 31 年 3 月 28 日	
契約業者名		変更1		自	
(住所) 名古屋市東区東桜2-17-14		変更2		自	
(商号又は名称) 玉野総合コンサルタント㈱		変更3		自	
委託業務名		路線等の名称		委託場所	
神門前大日1号線道路改良詳細設計業務委託		市道神門前大日1号線外		長久手市大日地内外	