

長久手市建設工事指名競争入札執行調書

工 事 名	平成30年度単独土地改良事業前熊堀越地区舗装整備工事
路 線 等 の 名 称	前熊堀越地内未認定道路
工 事 場 所	長久手市前熊堀越地内
開 札 日 時	平成30年12月5日(水) 午前9時40分

入 札 状 況

入 札 者 名	入 札 金 額 (円)	備 考
(株)川本工務店	5,210,000	落札
(株)青山	5,400,000	
(株)加藤組	5,420,000	
山田重建(株)	5,320,000	
マセキ建設(株)	5,486,000	
(株)プロスパ	5,430,000	

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が法令上の申込みに係る価格である。

指名理由	市が指名停止、排除等の措置を行っている者を除き、長久手市入札参加資格者名簿に登載された者から選定した。
------	---

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部土木課

契約金額		種別	舗装工事	工事概要	
当初	5,626,800 円 (消費税相当額 416,800 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	工事延長 L=171m 舗装工 A=859㎡	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 30 年 12 月 5 日		
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)				
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	5,924,880 円 (消費税相当額 438,880 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価 格	4,456,080 円 (消費税相当額 330,080 円)	当 初	平成 30 年 12 月 12 日	自 平成 30 年 12 月 13 日 至 平成 31 年 3 月 1 日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 長久手市仲田605 (商号又は名称)		変更2		自 至	
(株)川本工務店		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
平成30年度単独土地改良事業前熊堀越地区舗装整備工事		前熊堀越地内未認定道路		長久手市前熊堀越地内	

工76
変更

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)
契約結果調書

部課等名 建設部土木課

契約金額		種別	舗装工事	工事概要	
当初	5,626,800 円 (消費税相当額 416,800 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	工事延長 L=182m(171m) 舗装工 A=914㎡(859㎡)	
変更1	6,001,560 円 (消費税相当額 444,560 円)	入札日	平成 30 年 12 月 5 日		
	(増減額 374,760 円) (消費税相当額 27,760 円)	変更契約に係る変更理由 1 全体の工事進捗を進める必要があり、舗装延長を 11.0m施工延長を増変更する。			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)				
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	5,924,880 円 (消費税相当額 438,880 円)	契約締結年月日		工 期	備考
最低制限 価格	4,456,080 円 (消費税相当額 330,080 円)	当初	平成 30 年 12 月 12 日	自 平成 30 年 12 月 13 日 至 平成 31 年 3 月 1 日	
	契約業者名		変更1	平成 31 年 2 月 8 日	
(住所) 長久手市仲田605 (商号又は名称)		変更2		自 至	
㈱川本工務店		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
平成30年度単独土地改良事業前熊堀越地区舗装整備工事		前熊堀越地内未認定道路		長久手市前熊堀越地内	