

様式第6号(工事指名)(第5条、第6条及び第6条の2関係)

長久手市建設工事指名競争入札執行調書

工 事 名	平成30年度(都)公園西駅南通り線外交差点改良工事
路 線 等 の 名 称	(都)公園西駅南通り線外2路線
工 事 場 所	長久手市前熊一ノ井地内外
開 札 日 時	平成31年1月16日(水) 午前9時55分

入 札 状 況

入 札 者 名	入 札 金 額 (円)	備 考
日道工業(株)	2,690,000	
東亜ライン(株)	2,670,000	
東愛工業(株)	2,650,000	落札
順天工業(株)	2,720,000	
(株)京伸	2,700,000	
中部道路(株)	2,680,000	

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が法令上の申込みに係る価格である。

指名理由	市が指名停止、排除等の措置を行っている者を除き、長久手市入札参加資格者名簿に登載された者から選定した。
------	---

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部区画整理課

契約金額		種別	とび・土工・コンクリート工事	工事概要			
当初	2,862,000 円 (消費税相当額 212,000 円)	入札契約の方法	一般 (指名) 随意契約 その他()	区画線工 一式 標識工 3基			
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 31 年 1 月 16 日				
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1					
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2				随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3					
変更3	円 (消費税相当額 円)						
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)						
予定 価格	2,976,480 円 (消費税相当額 220,480 円)	契約締結年月日		工 期	備考		
最低制限 価格	2,193,480 円 (消費税相当額 162,480 円)	当初	平成 31 年 1 月 23 日	自 平成 31 年 1 月 24 日 至 平成 31 年 3 月 28 日			
契約業者名		変更1		自 至			
(住所) 豊田市高岡本町中部394 (商号又は名称)		変更2		自 至			
東愛工業㈱		変更3		自 至			
工事名		路線等の名称		工事場所			
平成30年度(都)公園西駅南通り線外交差点改良工事		(都)公園西駅南通り線外2路線		長久手市前熊一ノ井地内外			

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部区画整理課

契約金額		種別	とび・土工・コンクリート工事	工事概要	
当初	2,862,000 円 (消費税相当額 212,000 円)	入札契約の方法	一般 指名 随意契約 その他()	区画線工 一式 標識工 3基 小型標識工 1基(新規計上)	
変更1	3,210,840 円 (消費税相当額 237,840 円)	入札日	平成 31 年 1 月 16 日		
	(増減額 348,840 円) (消費税相当額 25,840 円)	変更契約に係る変更理由 1 公共施設誘導の情報不足を解消するため、大型標識の移設と合わせて同施設の小型標識工1基を新規計上するため。			
変更2	円	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円	変更契約に係る変更理由 3			
	(消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定価格	2,976,480 円 (消費税相当額 220,480 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限価格	2,193,480 円 (消費税相当額 162,480 円)	当初	平成 31 年 1 月 23 日	自 平成 31 年 1 月 24 日 至 平成 31 年 3 月 28 日	
		変更1	平成 31 年 3 月 20 日	自 平成 31 年 1 月 24 日 至 平成 31 年 3 月 28 日	
契約業者名		変更2		自 至	
(住所) 豊田市高岡本町中部394 (商号又は名称) 東愛工業(株)		変更3		自 至	
工事名		路線等の名称		工事場所	
平成30年度(都)公園西駅南通り線外交差点改良工事		(都)公園西駅南通り線外2路線		長久手市前熊一ノ井地内外	