

ス277

様式第9号(設計随契)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 教育部教育総務課

契約金額		種別	建築設計	委託業務概要			
当初	2,311,200 円 (消費税相当額 171,200 円)	入札契約の方法	随意契約	市が洞小学校空調設備整備工事監理業務 一式			
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 31 年 1 月 29 日				
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1					
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2				随意契約の場合の相手方を選定した理由 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号により随意契約 性質又は目的が競争入札に適しないため。	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)						
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3					
	(増減額 円) (消費税相当額 円)						
予定価格	2,347,920 円 (消費税相当額 173,920 円)	契約締結年月日		履行期間	備考		
契約業者名		当初	平成 31 年 2 月 21 日	自 平成 31 年 2 月 22 日 至 平成 31 年 8 月 30 日			
(住所) 名古屋市中区丸の内一丁目14番24号	変更1			自 至			
(商号又は名称) ㈱岩崎設計事務所	変更2			自 至			
	変更3			自 至			
委託業務名		路線等の名称		委託場所			
市が洞小学校空調設備整備工事監理業務委託		市が洞小学校		長久手市市が洞一丁目地内			