



様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 くらし文化部生涯学習課

契約金額		種別	建築一式工事	工事概要			
当初	8,575,200 円 (消費税相当額 635,200 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他( )	仮設工事 一式 樹木伐採撤去処分工事 一式 一般廃棄物撤去処分工事 一式 屋根板金・桶工事 一式 内外補修工事 一式			
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 31 年 3 月 13 日				
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1					
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2				随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3					
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3					
	(増減額 円) (消費税相当額 円)						
予定 価格	10,874,520 円 (消費税相当額 805,520 円)	契約締結年月日		工 期	備 考		
最低制限 価格	8,503,920 円 (消費税相当額 629,920 円)	当 初	平成 31 年 3 月 18 日	自 平成 31 年 3 月 19 日 至 平成 31 年 6 月 21 日			
契約業者名		変更1		自 至			
(住所) 岐阜県中津川市加子母1005 (商号又は名称)		変更2		自 至			
(株)中島工務店		変更3		自 至			
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所			
文化財古民家補修等工事		旧加藤家住宅		長久手市岩作石田地内			

契約結果調書

部課等名 暮らし文化部生涯学習課

H30  
I102  
変更

契約金額		種別	建築一式工事	工事概要	
当初	8,575,200 円 (消費税相当額 635,200 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他( )	仮設工事 一式 樹木伐採撤去処分工事 一式 一般廃棄物撤去処分工事 一式 屋根板金・桶工事 一式(屋根板金工事がルハリウム鋼板 から既存材に部材変更) 内外補修工事 一式 天井修繕工事 一式(新規計上)	
変更1	9,194,040 円 (消費税相当額 681,040 円)	入札日	平成 31 年 3 月 13 日	変更契約に係る変更理由 1 屋根板金工事の工事条件の変更に伴う増額	
	(増減額 618,840 円) (消費税相当額 45,840 円)				
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	10,874,520 円 (消費税相当額 805,520 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	8,503,920 円 (消費税相当額 629,920 円)	当初	平成 31 年 3 月 18 日	自 平成 31 年 3 月 19 日 至 令和 元年 6 月 21 日	
契約業者名		変更1	令和 元年 6 月 14 日	自 平成 31 年 3 月 19 日 至 令和 元年 6 月 21 日	
(住所) 岐阜県中津川市加子母1005 (商号又は名称)		変更2		自 至	
(株)中島工務店		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
文化財古民家補修等工事		旧加藤家住宅		長久手市岩作石田地内	