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古戦場公園ガイダンス施設　展示製作工程表　R７年度

⽇程項⽬

修正・調整仮編試写

撮影、型トリ（採⼨）、⾊撮り等

現場設置

⽇程項⽬

機器、システム確認

環境調査

取説

承認

⼯場制作

引
渡

屏⾵・ハイケース現場設置⼯場製作

承認

設置調整ナレーション撮り
素材作成、撮影、加⼯

⼯場製作

制作図作成

納品・設置
中間確認
● 修正・調整

承認
製作図作成 機器⼿配 （シアター機器設置）

設置調整
確認・承認●

投影実験地形掘削 塗装・仕上げ
承認

地形範囲確認 製作図作成

電気配線

承認
機器選定・図⾯作成 納品・シューティング機器⼿配

検証

⼯場出⼒、加⼯

●

校了
⼊稿最終デザイン、校正翻訳

原稿確定
ラフデザイン作成

画⾯内容確認

製作図作成、仕様検討・決定変更箇所検討・調整

原稿作成、素材⼊⼿、素材作成

製作図作成 ⼯場製作 現場設置 検査 是正 引渡

現調

検
査

設置調整

設置調整

内容決定
承認

製作図作成 ⼯場製作 設置

引渡外構内装仕上

取説

独⽴ケース設置 取説

演出コンテ作成
承認

機器設置

監修者確認
承認

素材作成・加⼯、着彩

仮編試写

修正・調整 ナレーション撮り

編集

設置調整

3D確認（甲冑形状、⾊等）、運⽤確認
承認

必要素材作成 ナレーション撮り 設置調整

編集

編集

模型データとの調整 コンテ作成
承認

設置調整ナレーション撮り
●

投影実験素材作成

設置調整・ランニング

設置調整・ランニング

設置調整・ランニング

制作⼈物決定
承認

設置調整ナレーション撮り素材収集・素材作成

模型データとの調整 コンテ作成
承認

設置調整ナレーション撮り素材作成

修正・調整、編集

仮編試写

仮編試写

仮編試写

修正・調整、編集

修正・調整、編集

現調

画⾯フォーマット作成、内容検討
承認

⽂化財保護審議会

原稿⼊⼿、素材作成、画⾯作成 実機でのシステム⼊れ込み、画⾯確認
●

設置調整

画⾯フォーマット作成、内容検討
承認

原稿⼊⼿、素材作成、画⾯作成 実機でのシステム⼊れ込み、画⾯確認
●

設置調整

承認
原稿⼊⼿、素材作成、CG制作
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