
 

 

１． 地区概要                                         

 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

２． 事業経過 

平成２５年 １月 都市計画決定（市街化区域編入、暫定用途地域指定、土地区画整理事業、道路） 

              公募により商業事業予定者選定（イケア・ジャパン株式会社） 

平成２５年 ７月 事業計画の決定公告 

     平成２６年 ４月 仮換地指定 

     平成２６年１２月 都市計画決定（用途地域指定、地区計画決定、準防火地域指定） 

 

３． 事業の目的 
 

本地区は、第５次長久手市総合計画ならびに県及び沿線市町で策

定したリニモ沿線地域づくり構想を踏まえて、モリコロパークや田

園バレー事業の理念を継承した特色ある交流が可能となるような土

地利用の誘導を図ることを目的とし、環境に配慮した新しい市街地

の形成を目指すこととしている。 

そこで、駅への交通結節点機能の強化に加えて、民間活力を活用

した商業施設の誘致により、周辺レクリエーション施設と連携した

にぎわい機能を導入し、多くの人が集まり、交流することができる

生活交流拠点の形成を図ることを目的とする。 

 

 

 

 

 

４． 資金計画 

 

他事業：立体横断施設整備、調整池整備、公園整備（以上まち交）、緑地施設整備、公共下水道 

 

５． 概略工程 

■現在の状況及び今後の見通し 

１）進捗率５９％（Ｈ２８末決算見込み） 

２）地区内建物１２戸すべてと移転補償契約締結済 

３）平成２９年度上半期までに、都市計画道路及び駅前広場、商業街区周辺道路及び地区外道路等の整備 

を完了予定。 

６． 取組み 
 

 ■環境配慮型まちづくり 
 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

   

 

Ｈ25 年度 Ｈ26 年度 Ｈ27 年度 Ｈ28 年度 Ｈ29 年度 Ｈ30 年度 Ｈ31 年度 Ｈ32 年度 Ｈ33 年度 Ｈ34 年度 Ｈ35 年度 

● 
事業計画 

決定公告 

● 

仮換地指定 

 
 

 

 

 

● 

 

 
 

●   

 

 

 

  ● 
換地処分 

● 
事業完了 

■収入  ■支出 

項  目 金 額 備   考  項  目 金 額 備   考 

補助金（国） 613百万円   公共施設整備費 1,169百万円  

保留地処分金 2,360百万円 保留地面積 23,600㎡  移転移設費 419百万円  

市負担金 1,129百万円   その他工事費等 2,514百万円  

合計 4,102百万円   合計 4,102百万円  

名古屋都市計画事業 

公園西駅周辺土地区画整理事業   平成29年6月現在 

 

都市計画マスタープラン 

将来都市構造図（東部地域） 

【設計図】 

造成工事・建物移転 
  

都計道・駅広 

供用開始 

住宅街区使用収益開始 

■商業街区 

【面積】 

約 4.8ha 

【用途地域】 

近隣商業地域 

【事業予定者】 

イケア・ジャパン㈱ 

【開店予定】 

H29.10予定 

【環境配慮施策】 

地中熱・太陽光パネル等

の導入を計画 

■先導住宅街区 

【概要】 

本地区の住宅街区全体の

トップランナーとして一

段高いレベルの環境配慮

施策を導入する街区 

【主体】 

地権者と市による取組 

【面積】 

約 7,600㎡ 

【現状】 

 事業予定者選定 

（トヨタグループ） 

【施行面積】約 20.6ha 

【施行期間】平成 25～35年度 

【平均減歩率】43.89%(公共 26.70%、保留地 17.19%) 

【権利者数】118人(決定公告時) 

【総事業費】41億 2百万円 

【計画人口】1,200人 

商業街区 

用地引渡 

長久手市役所 

東部丘陵線 
（リニモ） 

公園西駅 

日進市 

名古屋市 

尾張旭市 

瀬戸市 

公園西駅周辺地区 

愛・地球博記念公園 
（ﾓﾘｺﾛﾊﾟｰｸ） 

資料１ 



愛・地球博記念公園 

県道田籾名古屋線 

香流川 

県道力石名古屋線 

公園西駅 

⑤今後、修景整備に取り組む２号調整池 

⑥モリコロパークから望む公園西駅周辺 ②平成 29 年 3 月に供用開始した横断歩道橋 

① 

② 

③ 

④ 
⑥ 

公園西駅周辺土地区画整理事業の状況（平成 29 年 5 月時点） 

①建物移転がすすむ北エリア（２１街区） 

③民間開発団地へつながる市道 

④建築が進むＩＫＥＡ 

⑦公園西駅南側の造成工事の状況 

⑦ 

⑤ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料２－１ 



 

IKEA長久手 

 敷地面積：4.8ha 

 店舗面積：20,000㎡ 

 駐車台数：1,412台 

 開店：H29.10予定 

横断歩道橋 

資料１ 



②平成 29 年 3 月に供用開始がなされた横断歩道橋 

⑧

① 
⑨ 

⑩ 

⑪ 

⑬ 

④建築が進むＩＫＥＡ 

⑭ 

⑫

⑤ 

⑧信号機を新設する交差点（IKEA 方向） 

⑨改良工事により  
歩道を設置する市道 
（奥が力石名古屋線方面） 

⑲愛地球博記念公園から 
 民間開発団地方向 

「みちづくりのおしらせ」の補足写真（平成２９年 5 月撮影） 

⑯ 

⑱

発

⑲ 

⑮

⑯ 

⑩点滅信号機を廃止（奥が平成こども塾方面） 

⑪高架下 閉鎖する道路部 ⑭高架下 閉鎖する駐輪場 

⑰公園西駅駅舎からイケア方向 ⑱公園西駅駅舎から駅前広場方向 

⑭高架下  

駐輪場の移動先 

⑬前熊東交差点 市役所から豊田（田籾）方面 

⑫前熊東交差点 豊田（田籾）から市役所方面 

⑲ 

⑰

⑲ 

⑯高架下 既存駐輪場 ⑮高架下 既存バス停 
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⑩信号機を新設する交差点（IKEA 方向） 
「廃棄物説明」「施工補足」（施工中～平成２９年６月時点） 

⑲公園西駅駅舎からイケア方面 

⑳平成２８年度南街区一次造成工事 
産業廃棄物（電線管、コルゲート管等） 

㉑平成２８年度造成工事 
産業廃棄物（瓦・タイル鉄筋・コンクリート塊、タイヤ片等） 

㉑平成２８年度造成工事 

産業廃棄物撤去後の造成完了 

（平成２９年６月撮影） 

㉓平成 28 年度 1 号調整池整備工事（上池） 

鋼矢板打設 

㉒平成 27 年度 1 号調整池整備工事（公園池） 

鋼矢板打設後、プラスチック貯留槽設置状況 

㉔平成２８年度横断歩道橋新設工事 

鋼矢板打設（P2） 

㉖平成２８年度横断歩道橋新設工事 

横断歩道橋完成 

（平成２９年６月撮影） 

 

㉒平成 27 年度 1 号調整池整備工事（公園池） 

工事完成（平成２９年６月撮影） 

 

㉓平成 28 年度 1 号調整池整備工事（上池） 

工事完成（平成２９年６月撮影） 

㉖平成２８年度横断歩道橋新設工事 

鋼矢板打設状況（P2） 

㉕平成２８年度横断歩道橋新設工事 

横断歩道橋完成（P2） 

（平成２９年６月撮影） 

 

㉓ 

㉑ 

⑳ 

㉒ 

㉔ 

㉕ 

㉖ 
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資料２－３ 



公園西駅周辺土地区画整理事業の現在の状況（写真） 

公園西駅周辺土地区画整理事業のみちづくりについて 

 

公園西駅周辺では、平成２５年度から長久手市施行の土地区画整理事業による「まちづくり」

を進めています。 

今年の３月に公園西駅歩道橋が完成し、秋には[IKEA 長久手]のオープンが予定されており、現

在は、「まちづくり」と「みちづくり」を着々と進めているところです。 

こうした中、公園西駅周辺にお住まいの皆さまへ、今年の１０月頃の「みち」の状況をお知ら

せするため、今回「みちづくりのおしらせ」を発行(回覧)することといたしました。 

これまでの「みち」の通行や交差点の形態が変更されることとなりますので、是非ともご覧い

ただきますようお願いいたします。 

公園西駅周辺土地区画整理事業の案内図 

愛・地球博記念公園 

愛・地球博記念公園 

IKEA 長久手 

IKEA 長久手 

公園西駅南通り 

・回・覧・ 
平成２９年６月 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
資料３ 



A 

◆高架下を人と車両の往来が 

できなくなります。 

◆高架下のバス停は駅前広場に 

移動します。 

既設駐輪場 

バス停 

新設駐輪場 

◆駐輪場は 

交差点寄りに 

移動します。 

平成２９年１０月の『みち』の状況 

B 

愛・地球博記念公園 

◆駅前広場を新たに整備して 

高架下のバス停を移動します。 

◆新しい交差点ができます。 

 ※当面信号機は設置されません。 

①-1 

①車両の安全な誘導 

 -1 信号交差点の新設 

 -2 交差点形状の変更 

（点滅信号機の廃止） 

②高架下の閉鎖 

③駅前広場の新設 

④前熊東交差点の右折形態変更 

◆信号交差点を新設します。 

◆歩道を 

設置します。 

①-2 

④ 

③ 

② 

ＩＫＥＡ 

※10 月時点で通行 
可能な「みち」 

◆点滅信号を廃止し、交差点形状 

を変更します。 

 イケア外周を主道路とし、Ａ方 

向及びＢ方向からの通行を一時停 

止にし、出合頭の事故防止と生活 

道路への通り抜け防止を図ります。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■変更前          ■変更後 

※県道田籾名古屋線 
の右折車両の通行 
を円滑化 


