

# 長久手第三中学校が出来るまで

## 【校舎工事】

基礎コンクリート打設工事は平成23年末に完了しました。その後、埋戻し、土間スラブコンクリート打設を行って、現在は1階の躯体工事を進めています。3月には1階の躯体コンクリートを打設して、2階の躯体工事に進みます。

## 【体育施設工事】

体育館とゾールの地盤改良が1月末に完了しました。今後は体育館の基礎工事を優先に進めていきます。3月末から、1階の躯体工事に進みます。


## 【環境への配慮】

資材の搬入に使用するクレーンは、出来るだけ電気で動く物を使用しますので、CO2削減につながります。工事現場周辺の仮囲いの一部を、工事の様子が見れるものにしてあります。定期的に工事現場周辺にて、美化活動等を行う予定にしています。




北

体育館の基礎工事の状況写真です。




北



仮囲いの一部を透明なものにしました。



東



校舎の1階躯体工事状況写真を少し拡大しました。



南

校舎の1階躯体工事の状況写真です。