

様式第9号(工事随契)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 教育部 教育総務課

契約金額		種別	造園工事	工事概要	
当初	3,348,000 円 (消費税相当額 248,000 円)	入札契約の方法	随意契約	高木移植1本、中木移植2本、既設花壇改修一式	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 30 年 9 月 14 日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)				
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	3,391,200 円 (消費税相当額 251,200 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	- 円 (消費税相当額 - 円)	当 初	平成 30 年 10 月 5 日	自 平成30年10月5日 至 平成31年3月29日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 愛知県豊田市永覚新町3-86 (商号又は名称)		変更2		自 至	
大島造園土木(株) 豊田支店		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
東小学校高木等移植工事		長久手市前熊前山地内		東小学校	