
工　　　程　　　表 解体工事計画工程表 CHECKDATE

PROCESS CHART DOC. NO. REV.

現場名 香流苑解体撤去工事 工事場所 愛知県⾧久手市上川原地内（1-1，1-2，1-3）

工事期間 ～ ⾧久手市役所

年

月

述べ月

特定建設該当工事

準備工

事前調査

共通仮設

第１消化槽（369㎥） 30㎥/日

第２消化槽（369㎥） 30㎥/日

ブロワー室（上屋39㎥・基礎15㎥）

ガス貯留槽（構造物88㎥）

投入室棟（RC造）

上屋1115㎥・基礎121㎥・煙突78㎥

煙突

二次処理棟（S造）

上屋482㎡・基礎140㎥・構造物544㎥

管理棟（RC造）

内部206㎡・上屋180㎥・基礎57㎥

汚染土壌対策入替

汚染土壌：4860ｔ

杭撤去

Φ300 ×124本 Φ250×69本 計193本

環境調査

その他構造物・外構撤去

井水、雨水対策

整地

片付け・竣工検査等

出来高　　（％）

2023年（令和５年） 2024年（令和６年） 2025年（令和７年）

2023.10.3

2

 承 認

APP'D BY

 作 成

PREP'D BY

2023年6月20日 2025年6月30日

発注者様
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3月 4月 5月 6月7月 8月 9月 10月 11月 12月 7月

0 1 2 3 4 5 6 7 8

1月 2月 3月 4月 5月 6月7月 8月 9月 10月 11月 12月1月 2月
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足場解

テント組

足場組

テント解

足場組

テント組

テント解
足場解

機器・構造物解体

上屋・設備解体

足場解

建屋解体

F1-2.5.8 ｃ1-3.6.9

E1-8

B3-3.6.9・C2-7.8.9

D2-7.8・D3-1.2.5.8

C1-7・C2-3.6.7.8.9・D2-2.3.5

杭撤去

門扉・フェンス等

事務所設置

電気・給排水

住民説明・書類作成・官庁届出

仮囲い設置 仮囲い盛替え 仮囲い解体

内部解体

事務所移動（プレハブ設置）

竣工書類作成

寺
本

基礎撤去

基礎地下構造物撤去

基礎撤去

足場組

テント組
テント解

DRAFT

山留工事

解体前 除染中 除染後 除染後 解体後

標準土・環境大気
作業環境・排気・血中

解体前

環境大気・作業環境・排気

作業環境・付着物

廃棄物・廃棄物重金属

洗浄廃水DXN・排水基準

洗浄汚泥DXN・重金属類

血中・標準土・環境大気

汚染土壌調査（水質・測定井戸）

随時指定期間内実施

分析期間

除染目張り・DXN対策

足場組
テント組

テント解

機器解体
ピット

基礎撤去
山留工事

建屋解体

除染
足場解

分析期間除染足場組 耐火材斫り 外筒RC斫り 外筒重機解体

倉庫・保管庫・タンク等

事前調査（有害物等確認）


