
工　　　程　　　表 解体工事計画工程表 CHECKDATE 2024.2.20

PROCESS CHART DOC. NO. REV. 2

現場名 香流苑解体撤去工事 工事場所 愛知県⾧久手市上川原地内（1-1，1-2，1-3）

工事期間 ～ ⾧久手市役所

年

月

述べ月

特定建設該当工事

準備工

事前調査

共通仮設

第１消化槽（369㎥） 30㎥/日

第２消化槽（369㎥） 30㎥/日

ブロワー室（上屋39㎥・基礎15㎥）

ガス貯留槽（構造物88㎥）

投入室棟（RC造）

上屋1115㎥・基礎121㎥・煙突78㎥

煙突

二次処理棟（S造）

上屋482㎡・基礎140㎥・構造物544㎥

管理棟（RC造）

内部206㎡・上屋180㎥・基礎57㎥

汚染土壌対策入替

汚染土壌：4860ｔ

杭撤去

Φ300 ×124本 Φ250×69本 計193本

環境調査

その他構造物・外構撤去

井水、雨水対策

整地

片付け・竣工検査等

 承 認

APP'D BY

 作 成

PREP'D BY

2023年6月20日 2025年6月30日

発注者様

CUSTOMER

累積

完工率
2023年（令和５年） 2024年（令和６年） 2025年（令和７年）

7月 2月 3月 4月 5月 6月 7月8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月8月 9月 10月 11月 12月 1月

8 9 10 11 12 13 14 15 16 170 1 2 3 4 5

年度末出来高率 0% 15%

6 7 24

100%
18 19 20 21 22 23

0%

95%

足場解体

テント組

足場組

テント解体

足場組立
テント組立 テント解体

足場解体

機器・構造物解体

上屋・設備解体

足場解体

建屋解体

F1-2,5,8 ｃ1-3,6,9E1-8

B3-3,6,9D3-1,2,5,8
C2-3,6・D2-1,2,3,5,6,7,8

杭撤去

門扉・フェンス等

事務所設置

電気・給排水

住民説明・書類作成・官庁届出

仮囲い設置 仮囲い盛替え 仮囲い解体

内部解体

石綿含有建材撤去

事務所移動（プレハブ設置）

竣工書類作成

基礎撤去

基礎地下構造物撤去

基礎撤去

足場組立

テント組立 テント解体

山留工事

解体前 除染中 除染後 除染後 解体後

標準土・環境大気 作業環境・血中

解体前
環境大気・作業環境・排気

作業環境・付着物

廃棄物・廃棄物重金属

洗浄廃水DXN・排水基準

洗浄汚泥DXN・重金属類
血中・標準土・環境大気

汚染土壌調査（水質・測定井戸）

随時指定期間内実施

分析期間
除染

目張り・DXN対策

足場組立
テント組 テント解体

機器解体

ピット

基礎撤去山留工事

建屋解体

除染

足場解体

分析期間

除染

足場組立

耐火材斫り 外筒RC斫り 外筒重機解体

倉庫・保管庫・タンク等

事前調査（有害物等確認）

寺
本

計画

現場作業完了

工程線の破線は

スポット作業を示す。
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30%
C2-7,8,9

実積

足場組立

目張り・DXN対策

除染
テント解体

足場解体

作業環境・環境大気

排気
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